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1 POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOČANJE 

Narejen je bil izračun predvidene toplote in električne energije v izbrani enoti za soproizvodnjo toplote in 

elektrike (SPTE) v kotlovnici za ogrevanje OŠ IS in Športne dvorane. Za simulacije so bile na voljo podrobne 

meritve porabe zemeljskega plina (ZP) iz občinskega infrastrukturnega nadzornega sistema od februarja 

2011 naprej ter meritve odjema električne energija za leto 2012. Na podlagi odjema je bila določena velikost 

enote za SPTE: 50 kW električne in 79 kW toplotne moči. Izračunana je bila predvidena letna proizvodnja 

elektrike ~202 MWh in ~329 MWh toplote ob odjemu plina za ogrevanje ~547 MWh oz. ~ 57.580 Sm
3
 ob 

upoštevanju 9,5 kWh/Sm
3
. Potrebna proizvodnja toplote iz kotlov bi bila ~ 218 MWh na leto. Na stavbi je ţe 

nameščena fotovoltaična elektrarna moči 26 kWp. Soglasje Elektra Ljubljane za vključitev SPTE v 

distribucijsko omreţje je bilo pridobljeno. Prav tako je bila pridobljena lokacijska informacija. 

 

Ker je bilo ugotovljeno, da se obstoječim kotlom izteka ţivljenjska doba, je bila ovrednotena tudi varianta, ki 

vključuje zamenjavo kotlov, ki bo potrebna v vsakem primeru. Iz analize odjema električne energije smo 

ugotovili, da zaradi nizkega pasovnega odjema, in relativno nizkih vrhov, uporaba električne energije za 

lastne potrebe ne bo smotrna, torej je za boljšo finančno učinkovitost smiselna prodaja električne energije v 

javno omreţje. 

 

Zaradi pobude promotorja za vključitev SPTE enote v sistem kotlovnice OŠ Skvarča, je Občina Zagorje ob 

Savi naročila študijo o moţnostih izvedbe investicije v skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu. 

Analizirani so bili tudi scenariji brez investicije, z lastno investicijo Občine in varianta investicije zasebnega 

partnerja.  

 

Najmanj ugodna je varianta brez investicije, saj je finančna neto sedanja vrednost (FNPV) negativna in 

znaša po 15 letih -974.671,71 EUR. Pri investiciji občine znaša FNPV = -181.254,07 EUR pri varianti 

investicije zasebnega partnerja pa je FNPV= -80.579,13 EUR.  

 

Na podlagi pridobljenih podatkov ter prikazu finančne in ekonomske analize svetujemo, da se projekt izvede 

v javno zasebnem partnerstvu pri čemer naj bo javni partner (Občina) pozoren na dogovor o ceni toplote 

potrebne za ogrevanje stavb na MWh koristne toplote, način prilagajanja cene glede na rast cene energenta 

(ZP), na pogodbeno določen odziv na napake, še posebno v času delovanja ogrevanja in zagotovitvi, da bo 

toplota za ogrevanje na razpolago, ko bo za to potreba. Občina lahko preko takšnega partnerstva zmanjša 

potrebno stroške za vzdrţevanje ogrevalnega sistema, saj je slednje lahko v domeni zasebnega partnerja.  
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2 NAMEN IN CILJ  

Namen tega dokumenta je nakazati tehnično rešitev in ekonomsko ovrednotenje variant vgradnje enote za 

soproizvodnjo električne energije in toplote (v nadaljevanju SPTE), ki kot gorivo uporablja zemeljski plin v 

objektu Osnovne šole Ivana Skvarča Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje, ki ima skupno kotlovnico s 

Športno dvorano. Rezultat naj bo priporočilo Občini glede lastnega financiranja oz. vzpostavitev javno 

zasebnega partnerstva.  

Predmet projekta je rekonstrukcija kotlovnice v Osnovni šoli Ivana Skvarče in vključitev SPTE (enota za 

soproizvodnjo toplote in električne energije) v sistem priprave toplote. Obstoječa kotlovnica je bila zgrajena 

leta 1998, kotli pa so leto proizvodnje 1996, torej se bliţajo koncu ţivljenjske dobe, oz. je le-ta ţe pretekla. 

Za kotle se navadno smatra ţivljenjska doba 15 let. Posledično so se v zadnjem letu občutno povečali stroški 

za nujna vzdrţevalna dela v kotlovnici. Načrtuje se, da bo brez večjih investicijsko vzdrţevalnih del v 

kotlovnico, potrebno le-to v celoti rekonstruirati v naslednjih treh letih. Obstaja realna moţnost, da v času 

kurilne sezone zaradi zastarelosti kotlovnice pride do daljšega izpada ogrevanja, kar bi pomenilo dodatne 

teţave za vse subjekte, ki se ogrevajo iz kotlovnice. En od dveh kotlov za Športno dvorano je bil v času 

obiska v okvari.   

Zaradi tega je nujno, da Občina zagotovi prenovo kotlovnice ter s tem zagotovi nemoteno delovanje sistema 

ogrevanja, hkrati pa ima moţnost zagotoviti dodatno proizvodnjo električne energije z visoko učinkovitostjo 

ter s tem zmanjšati emisije CO2 z enoto SPTE v skladu z njeno strategijo. 

Zaradi pobude promotorja za vključitev SPTE enote v sistem kotlovnice OŠ Skvarča, je Občina Zagorje ob 

Savi naročila študijo o moţnostih izvedbe investicije v skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu. V 

primeru ugodnih rezultatov to za občino pomeni zmanjšanje lastnih stroškov investicije ter istočasno prenos 

tekočih stroškov vzdrţevanja in nekaterih večjih tveganj na zasebnega partnerja. 

Cilj investicije: 

• zmanjšati stroške ogrevanja,  

• zagotoviti nemoteno delovanje subjektov, ki jih ogreva kotlovnica z zanesljivo dobavo toplote in 

• zmanjšati emisije CO2 zaradi bolj učinkovite proizvodnje električne in toplotne energije. 

 

2.1 Javno zasebno partnerstvo 

Namen študije ni določiti model javno-zasebnega partnerstva, saj to prepuščamo lastniku in izbranemu 

zasebnemu partnerju. Namen študije je ugotoviti, kakšne so finančne in ekonomske posledice v primeru, ki 

ga je predlagal promotor, in sicer v nadaljevanju analiziramo učinke za občino pri: 

• varianti brez investicije, 

• varianti z investicijo občine in 

• varianti z investicijo zasebnega partnerja. 

 

2.2 Študija  

Natančna študija izvedljivosti za projekt še ni bila narejena. Naročnik ţeli, da se jo naredi v okviru tega 

dokumenta.  

Občina je za izgradnjo SPTE na OŠ Ivana Skvarče ţe pridobila promotorja, ko je druţba EVJ d.o.o.  

Obseg študije izvedljivosti SPTE je odvisen od obsega investicije
1
. 

 

                                                   
1
 http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V16-SPTE.pdf 
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2.3 Pravne podlage 

Pri izdelavi ocene smo upoštevali naslednje pravne podlage: 

• Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur. list št. 127/2006), 

• Zakon o gospodarskih sluţbah (Ur. list št. 32/1993, št. 30/1998 in št. 127/2006, 38/2010), 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, 
Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 
18/2011, 43/2012 - Odl. US, 90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), 

• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih 
pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 56/2007) in 

• Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo (Uradni list RS, št. 61/2007, 
36/2009). 

2.4 Identifikacija javnega interesa 

Predmet projekta je prenova kotlovnice z vključitvijo SPTE enote v kotlovnici Osnovne šole Ivana Skvarče. Iz 

obstoječe kotlovnice se poleg osnovne šole ogreva tudi športna dvorana. Ogrevalni krogi so ločeni. Vsi 

subjekti delujejo v javnem interesu. Obstoječa kotlovnica je v slabem stanju in z leti naraščajo stroški za 

nujna vzdrţevalna dela. Poleg tega pa so obstoječi kotli predimenzionirani, saj hišnik poroča, da je tudi v 

zimskem času dovolj le en kotel za posamezen objekt (polovična kapaciteta). Hišnik skrbi, da kotli obratujejo 

izmenično zaradi enakomernejše obrabe. Zaradi dejavnosti, ki se izvajajo v ogrevanih subjektih, je nujno 

zagotoviti nemoteno dobavo toplote za ogrevanje prostorov. Investicija v rekonstrukcijo je dokaj visoka, 

poleg tega občina v načrtu razvojnih programov v naslednjih štirih letih v proračunu nima zagotovljenih 

sredstev za rekonstrukcijo kotlovnice. Z izvedbo morebitnih prerazporeditev sredstev v proračunu, bi lastnik 

objekta, Občina Zagorje ob Savi, ogrozila izvedbo katerega drugega projekta za katerega so trenutno 

zagotovljena sredstva v proračunu.  

 

Zaradi napisanega, veljavne zakonodaje, pravilnikov in statutov posameznih zavodov, ki določajo njihovo 

osnovno poslanstvo, ocenjujemo, da je izvedba investicije nujna in opravičuje dikcijo, da je v javnem 

interesu, saj je pomembno, da sistem za ogrevanje predmetnih objektov deluje nemoteno in varno. 

Dolgoročne okvare v času kurilne sezone bi lahko namreč povzročile neizvajanje dejavnosti in storitev, ki so 

v interesu vseh občanov občine. 
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3 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 

Potencialni investitor je Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. Avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali zasebni 

partner. 

 

Osnovno investicijsko dokumentacijo (DIIP), ki je predmet tega poročila, je izdelal Inovacijsko razvojni inštitut 

Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. 

prof. Slavko Dolinšek 

mag. Jure Vetršek 

Andreja Burkeljca dis 

Ob sodelovanju z predstavniki naročnika: 

Matej Drobeţ ude 

Rudi Medved udn 

 

Predmet je Osnovna šola Ivana Skvarče, C. 9. avgusta 44, 1410 Zagorje 

Ravnateljica: Alenka Ašič 

Hišnik: Veteršek Štefan  

Vzdrţevanje: Sepro s.p. 
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4 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

OŠ Ivana Skvarče je največji posamezni porabnik zemeljskega plina (ZP), in ima s tem tudi najvišje stroške 

med vsemi javnimi stavbami v Občini. Občina je pristopila h Konvenciji ţupanov, prav tako pa v praksi 

udejanja trajnostni razvoj tudi na področju energetike. Tudi zaradi promocijskih učinkov, predvsem pa zaradi 

zniţanja obratovalnih stroškov, ţeli Občina ovrednotiti opcije.  

 

Potencial je bil opredeljen ţe v Lokalnem energetskem konceptu občine Zagorje iz leta 2012
2
. 

 

4.1 Predstavitev investitorja 

Občina je potencialni investitor, obstaja pa promotor, ki ga zanima projekt.  

 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI 

Cesta 9. avgusta 5 

1410 Zagorje ob Savi 

Uradna spletna stran: www.zagorje.si 

Davčna številka: 25643444 

Matična številka: 5883890 

Transakcijski račun: 01342 - 0100018358 

 

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in 

značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom. 

Meri 147 km
2
, Sredi leta 2010 je imela občina približno 17.100 prebivalcev

3
. 

 

4.2 Predstavitev objekta  

Kompleks osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi sestavlja več med seboj 

povezanih stavb. Fizično je objekt povezan z novejšo športno dvorano.  

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 

C. 9. avgusta 44 

1410 Zagorje 

Spletna stran: http://www.o-iskvarce.tb.edus.si 

Ravnateljica: Alenka Ašič 

hišnik Veteršek Štefan 041471756  

Ogrevanje plin: Sepro vzdrţevanje: 041879707 

 

V šolskem letu 2010/11 je v šolo vpisanih 480 otrok, v šoli pa je zaposlenih 70 odraslih. Pouk se vrši 

dopoldan, tako da je objekt zaseden od 7h do 16h. Stavba je bila zgrajena leta 1965, obnovljena 2004, 

ogrevana površina OŠ znaša 3.970 m
2
. Objekt je priključen na omreţje zemeljskega plina.  

 

                                                   
2
 http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2144 

3
 http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=202 
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Slika: Kotli v kotlovnici – levo kotla za Športno dvorano in desno za OŠ 

 

Za ogrevanje se uporabljata po dva atmosferska plinska kotla proizvajalca Bongioanni, tipa Bongas 2/16 1, 

302,0/272,4 kW. V projektu strojnih inštalacij iz aprila 1996 je bil za OŠ predviden atmosferski kotel moči 613 

kW ter 502 kW za telovadnico. Vgradili so enaka kotla. Temperaturni reţim ogrevalnega sistema je 90/70°C, 

kotlovska regulacije pa naj bi glede na projekt, zagotavljala konstantno temperaturo predtoka.  

 

  
Slika: Napisni ploščici kotlov 

 

Kotlovnica je bila zgrajena 1998, kotli pa so leto proizvodnje 1996, torej se bliţajo koncu ţivljenjske dobe, oz 

je le-ta ţe pretekla. Za kotle se smatra ţivljenjska doba 15 let. V času obiska je bil eden od kotlov za Športno 

dvorano v okvari. Hišnik poroča, da en kotel zadostuje za ogrevanje šole, uporablja pa ju izmenično, zaradi 

enakomernosti obrabe.  

 

V istem prostoru sta nameščena še dva identična kotla, ki sta uporabljena le za ogrevanje športne dvorane. 

Ogrevalne veje za ogrevanje OŠ so: Sever, Jug, Telovadnica (stara) in Prizidek.  
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Slika: Kotel za pripravo STV na ločeni lokaciji 

 

Priprava sanitarne vode je izvedena s kotlom Heat Master 71 proizvajalca ACV, ki ni lociran v kotlovnici 

ampak v ločenem prostoru. Kotel ima svoj mehovni plinomer, poraba katerega se obračunava ločeno.  

 

 

Slika: Orto foto posnetek kompleksa OŠ in športne dvorane
4
  

 

Na stavbi je ţe nameščena fotovoltaična elektrarna moči 26 kWp. Soglasje Elektra Ljubljane za vključitev 

SPTE v javno omreţje je bilo pridobljeno. Prav tako je bila pridobljena lokacijska informacija. 

 

Objekt je ogrevan z zemeljskim plinom.  

                                                   
4
 Vir: GURS 
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Slika: Omrežje ZP

5
 

 

Priključni tlak omreţja je 250 mbar, ki pa se zreducira na tlak primeren za priključene potrošne enote.  

 

 

Slika: Elektro omrežje
5 

 

Od 2011 se v objektu vrši daljinsko spremljanje in beleţenje porabe plina za ogrevanje in pripravo STV preko 

občinskega infrastrukturnega nadzornega sistema. Na voljo so podatki z minutno frekvenco za obdobje več 

kot dveh let. V objektu se spremlja tudi temperature, vlago in koncentracijo CO2 v nekaterih učilnicah.  
  

                                                   
5
 vir PISO 
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4.2.1 Kotlovnica  

Prostor za potencialno postavitev enote je kotlovnica (38,5 m
2
), ki sluţi športni dvorani in osnovni šoli.  

 

 
Slika: Shema kotlovnice 

 

  
Slika: Fotografiji kotlovnice 

 

Iz zgornje fotografije je razviden prostor, kjer je mogoče postaviti enoto za SPTE. Velikost svetle odprtine 

vhodnih vrat je 1,8 x 2,05 m, tako da potencialen vnos naprave v prostor ne bi smel biti problematičen. 

Kotlovnica ima dva dimnika SELKIRK premera 500 in 600 mm.  

 

4.2.2 Poraba energentov  

Poraba ZP za ogrevanje se beleţi s turbinskim plinomerom Instromet velikosti G40, ki ga je dobavil MKM 

inţeniring leta 1997. Tip plinomera je SM-RI-L z nazivnim pretokom 65 m
3
/h. 

 

Skvarča - turbinski plinomer
6
: 

- 9,5 kWh/Sm
3
 - spodnja kurilna vrednost zemeljskega plina 

- merilnik je nastavljen na 10 pulzov na m
3
 

                                                   
6
 Infrastrukturni nadzorni sistem Občine 
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Za merjenje porabe plina za pripravo sanitarne tople vode (STV) in potrebe kuhinje je nameščen mahovni 

plinomer Elster gastechnick Wien velikosti G10, ki ga je dobavilo podjetje Esta. Tip 10bk z nazivnim 

pretokom 16 m
3
/h. 

 

Skvarča - mehovni plinomer
4
: 

- 9,5 kWh/Sm
3
 - spodnja kurilna vrednost zemeljskega plina 

- merilnik je nastavljen na 10 pulzov na m
3 

 

 
Graf: Poraba ZP za ogrevanje OŠ preko 4 let 

 
Primerjava daljinskih meritev in računov distributerja za 2012: 

Primerjava je pokazala: 

541.158 kWh iz računov 546.958 pa iz CNS 

Razlika zaradi časa obračuna za račun, ki ni od 1.1. ob 00:00 in 31.12. ob 23:59 kot meritve ampak nekje 

vmes. Razlika je ~ 1%, torej lahko podatkom iz avtomatskega zajema zaupamo popolnoma. 

 

Za merjenje rabe električne energije je nameščen električni števec Iskra MT 851-T1A42252 (P2C) 

komunikator, ki ţe omogoča zajemanje signalov in daljinsko odčitavanje porabe. 



DIIP SPTE OŠ IS  Verzija 7.6.2013                                                                                                   

18 | S t r a n   J u n i j  2 0 1 3  

 

 

Graf: Poraba električne energije za OŠ v letu 2012 

 
V 2012 je bila porabe električne energije na OŠ IS 112.914 kWh

7
. 

4.2.3 Poraba ostalih objektov na lokaciji  

Za primerjavo prikazujemo tudi porabo ZP za Športno dvorano ter tribune. Osnovna ideja je bila, da se vse 

objekte priklopi na SPTE. Iz porabe smo ugotovili, da je smotrno obravnavati le OŠ. Za športno dvorano so 

bile v začetku 2013 vzpostavljene meritve porabe ZP preko infrastrukturnega nadzornega sistema Občine, iz 

katerih smo ugotovili, da je odjem ZP športne dvorane zaradi spremenljive zasedenosti, zelo nestanoviten, 

kar je neugodno za SPTE, ki potrebuje odjem toplote čim bolj v pasu, da se doseţe višjo učinkovitost. Zato 

smo se odločili, da kljub visoki porabi, tega objekta ne obravnavamo za študijo postavitve SPTE. Slednja 

obstaja potencial za v prihodnje, saj bo, ob dobrem umeščanju v kotlovnico, tam še prostor za eno enoto.  

 

Graf: Poraba ZP za ogrevanje športne dvorane preko 4 let 

 

                                                   
7
 Energetsko knjigovodstvo občine 
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Športna dvorana ima odjem ZP tudi poleti, zaradi priprave STV. Sledne je zaradi visokih moči kotlov, 

neučinkovita. Obstaja potencial izgradnje solarnega ogrevalnega sistema za pripravo tople vode. Poraba
7
 ZP 

v 2011 je bila 40.133 Sm
3
. 

V bliţini so tudi tribune ob nogometnem igrišču, ki pa imajo niţjo rabo
7
, kot prikazano v spodnji sliki (v 2011 

5.402 Sm
3
).  

 
Graf: Poraba ZP za ogrevanje tribun preko 4 let 

 

4.2.4 Profili rabe toplote in električne energije 

Ekonomska upravičenost sistemov SPTE je odvisna predvsem od potrebne toplote in tudi električne 
energije, pomembno pa vplivajo tudi cene električne energije in goriva. Za točno dimenzioniranje sistema in s 
tem določitev njegove končne upravičenosti je ključnega pomena priprava podrobnih profilov rabe električne 
energije in toplote. 
 

4.2.5 Profili porabe električne energije za OŠ Ivana Skvarče 

Pridobljeni so bili podatki o 15 minutnih meritvah odjema električne energije iz sistema Elektro Ljubljana. 

 

 
Graf: Dnevni zimski profil za dan 19. 2. 2013 
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Graf: Tedenski zimski profil od 10 do 17. 2. 2013 
 

 
Graf: Mesečni zimski profil za januar 2013 
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Graf: Letni profil za 2012 

 

Pasovna raba OŠ je ~ 8 kWe.  
 

 

 

Graf: Histogram za leto 2012 
 
Iz analize odjema električne energije smo ugotovili, da zaradi nizkega pasovnega odjema, in relativno nizkih 
vrhov, uporaba električne energije za lastne potrebe ne bo smotrna. Predvideva se vgradnja enote SPTE z 
do 50 kWe. 
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4.2.6 Profili porabe toplotne energije – ZP 

V infrastrukturnem nadzornem sistemu Občine so na voljo meritve odjema ZP od 31.1.2011 naprej.  

 

Graf: Poletni dnevni profil porabe ZP na OS IS - vikend 

 
Graf: Poletni dnevni profil porabe ZP na OS IS – delovni dan 

 

Večina te porabe je za potrebe kuhinje, delno tudi za pripravo STV. Poraba je zelo nizka – za red velikosti 

niţja od potencialne proizvodnje SPTE.  

 



DIIP SPTE OŠ IS  Verzija 7.6.2013                                                                                                   

23 | S t r a n   J u n i j  2 0 1 3  

 

 

Graf: Zimski tedenski profil porabe ZP na OS IS 

 

Opazno zniţanje preko vikenda, toda pasovna raba plina za ogrevanje je vseeno preko 100 kW, kar pomeni, 

da obstaja potencial za vgradnjo SPTE, ki bi delovala do 4000 ur letno. 

 

Graf: Profil porabe ZP za ogrevanje na OS IS v ogrevalni sezoni 

 

Zardi visokega odjema tekom dalj časa lahko ţe iz tega grafa zaključimo, da je vgradnja SPTE ţe zgolj za 

OŠ IS smiselna. V kolikor se obravnava še Športno dvorano, se odjem samo viša. Pri analizi Športne 

dvorane smo ugotovili, da ima sledne zelo spremenljiv odjem, kar pa je za SPTE neugodno.  
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5 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

Analizirana investicija je predvidena v Lokalnem energetskem konceptu občine Zagorje iz 2012. 

 

Postavitev visoko učinkovite SPTE je v skladu z: 

- Strategijo razvoja Slovenije; 

- Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

- Energetskim zakonom; 

Pomembnejši predpisi, katerim občina z izvedbo projekta sledi: 

- Energetski zakon, 

- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, 

- Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 

 

5.1 Opredelitev razvojnih ciljev 

Cilji predvidene investicije so:  
• primarno zmanjšanje stroška porabe toplotne energije za ogrevanje, 

• zagotoviti nemoteno delovanje subjektov, ki jih ogreva kotlovnica z zanesljivo dobavo toplote in 

• zmanjšati emisije CO2 zaradi bolj učinkovite proizvodnje električne in toplotne energije. 

 

5.2 Skladnost s strategijami, politikami in razvojnimi programi 

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi, socialnimi in 

okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko raven in kakovost zdravja ter 

bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki 

optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in moţnosti razvoja prihodnjih 

generacij. 

Vgradnja SPTE na lokaciji OŠ je ţe bila opredeljena v Lokalnem energetskem konceptu (LEK) občine 

Zagorje ob Savi.  

 

 
Slika: Predvidena vgradnja SPTE v LEK

8
 

 

Občina Zagorje si ţeli z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine, 

zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja preko demonstracijskih projektov, ki pokaţejo njeno zavezo k 

učinkoviti rabi energije.  

 

                                                   
8
 LEK Zagorje, str. 98, UII-5 
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6 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH TEHNIČNIH VARIANT 

6.1 Upoštevane karakteristike SPTE 

Za simulacije smo uporabili realne karakteristike plinskega motorja. Izvedene so bile urne simulacije preko 

celotnega leta, torej 8760 izračunov oz. za ogrevalno sezono. Za vsako uro se spremlja odjem, ki ga 

poznamo iz meritev, na podlagi tega pa se izračuna proizvodnjo električne energije in proizvodnjo toplote iz 

SPTE in potrebno ostalo iz kotlov. Na podlagi poznanih izkoristkov se določi porabo ZP. Upoštevano je 

zniţanje izkoristkov zaradi niţje obremenitve v času, ko je odjem toplote niţji, kot je toplotna moč SPTE.   

 

Podatki plinskega motorja 

Delne obremenitve 

 50% 75% 100% 

Pel 25 38 50,0 

Qt 52 65 79 

Gor 92 119 148 

Izkel. 27,1% 31,9% 33,8% 

IzkS 84% 87% 87,2% 

El/Q 0,48 0,58 0,63 

 

Kjer so Pel izhodna električna moč v kW, Qt izhodna toplotna moč v kW, Gor poraba goriva v kW/h, Izkel. 

električni izkoristek, IzkS skupni izkoristek in El/Q razmerje med proizvedeno toploto in elektriko. 

Pogoj za pridobitev polne podpore je, da celotni izkoristek znaša nad 75 % oz. nad 80 %. 
 

6.2 Simulacije delovanja SPTE 50/79 v letu 2012 

Enota SPTE z 50 kW električne in 79 kW toplotne moči je bila izbrana na podlagi analize profilov odjema. 
Uporaba realnih urnih meritev porabe plina za ogrevanje OŠ. Na podlagi znanega odjema toplote je z 
uporabo realnih obratovalnih karakteristik določena proizvodnja toplote in elektrike za obravnavano obdobje.  
 

6.2.1 Brez hranilnika toplote 

V spodnjem grafu so predstavljeni rezultati letne simulacije delovanja kotlov in SPTE v letu 2012. 

 
Graf: Urne obratovalne karakteristike SPTE za leto 2012 
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SPTE bi v letu 2012 proizvedla ~ 178 MWhe električne energije in bi pokrila ~53% potreb po toploti brez 
hranilnika toplote.  
 

 
 

6.2.2 S hranilnikom za 1 uro obratovanja  

Upoštevamo dT 20 K to pomeni v praksi hranilnik velikosti~ 3,4 m
3
. Natančno se ga opredeli v okviru PZI. 

 

 

 

 

 

Ker hranilnik blaţi spremenljiv odjem, SPTE deluje več časa in proizvede več energije.  

Ker je varianta s hranilnikom bistveno bolj ugodna in obstaja prostor za postavitev, v nadaljevanju 

upoštevamo samo slednjo.  

 

To je edino koledarsko leto, za katerega imamo meritve, tako da upoštevamo te rezultate. Potrebno je 

poudariti, da bodo ti energijski tokovi doseţeni le ob ustreznem načrtovanju opreme predvsem pa ob dobrih 

kontrolnih strategijah. Potrebno bo odločati kdaj katera naprava deluje, kdaj se polni in kdaj prazni hranilnih 

itd. Za regulacijo je mogoče uporabiti industrijsko krmilno opremo, ki je ţe nameščena na lokaciji. 
  

Qogrev
Hraninik 

toplote
QSPTE Qkotli Pel SPTE Kotel

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

100% 53% 47%

546.958 290.997 255.961 178.443 532.964 284.401

Gorivo

Qogrev
Hraninik 

toplote
QSPTE Qkotli Pel SPTE Kotel

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

100% 60% 40%

546.958 328.949 218.009 202.351 602.417 242.232

Gorivo

Hranilnik Brez hranika

Energija Cena Vrednost Vrednost

MWh €/MWh € €

Gorivo SPTE 602 86,79 52.286 46.258

Gorivo kotli 242,2 86,79 21.024 24.684

Vzdrževanje 202 11 2.226 1.963

SKUPAJ  stroški 75.536 72.905
Električna energija 202,4 255,94 51.790 45.671

Prodaja toplote 547,0 86,79 47.473 47.473

Toplota hranilnik 0,0 86,79 0 0

SKUPAJ  prihodki 99.262 93.143

Prihodki - Stroški 23.726 20.238
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6.3 Simulacije delovanja SPTE 50/79 sezona 11/12 

Upoštevan hranilnik za eno uro obratovanja SPTE.  

 

Graf: Urne obratovalne karakteristike SPTE za ogrevalno sezono 2011/2012 
 

 

Ogrevalna sezona ni popolnoma enako kot leto, so pa na dolgi rok razlike minimalne.  
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6.4 Simulacije delovanja SPTE 50/79 sezona 12/13 

Upoštevan hranilnik za eno uro obratovanja SPTE.  

 

 

Graf: Urne obratovalne karakteristike SPTE za ogrevalno sezono 2012/2013 
 

 

 

6.5 Varianta »brez« investicije 

Varianta »brez« investicije je bolj natančno obdelana v nadaljevanju, tu pa so prikazani le stroški za 

energente. Upoštevamo le strošek ZP za ogrevanje, ker je predvideno, da bo SPTE naslavljala le ta 

segment.  

 

Graf: Mesečni strošek električne energije za OŠ IS 
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Skupni letni strošek je bil v 2012 17.645,88 € 

 

Graf: Mesečni strošek ZP za potrebe kuhinje in pripravo STV za OŠ IS 

 

Skupni letni strošek je bil v 2012 7.668,15 € 

 
Graf: Mesečni strošek ZP za ogrevanje za OŠ IS 

 

Skupni letni strošek je bil v 2012 46.969,14 €. Za analizo SPTE je relevanten strošek plina za ogrevanje. 

Upoštevana 2% letna rast cene energenta. 
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Graf: Letni strošek ZP za ogrevanje za OŠ IS ob upoštevanju 2 % letne rasti 
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7 OBLIKE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

Pri določitvi modela javno zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil ţe izkazan interes 

zasebnega partnerja, kar je dovoljeno v skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zasebni partner je 

tudi ţe predlagal model javno zasebnega partnerstva. Zato smo pri določitvi modela upoštevali predlog 

zasebnega partnerja ter preverili ali je ta tudi najbolj ugoden za občino. 

Zakon predvideva različne oblike sodelovanja, in sicer: 

 razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki ima lahko naravo koncesijskega 

razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali javno-naročniškega razmerja (javno naročniško partnerstvo) 

ter 

 razmerje statusnega (institucionalno) partnerstva. 

 

7.1 Javno naročniško partnerstvo 

Bistveno za delitev med koncesijskim in javno naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je delitev 

tveganja. Če javni partner nosi večino poslovnega tveganja izvajanja projekta, se javno-zasebno partnerstvo 

šteje za javno naročniško. V nasprotnem primeru, ko večino poslovnega tveganja izvajanja projekta 

prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno kot koncesijsko partnerstvo. 

 

Pri tem velja opozoriti tudi na delitev med klasičnim javnim naročilom in javno naročniškim partnerstvom; v 

primeru, ko celotno poslovno tveganje uspešnosti projekta nosi javni partner, gre za klasično javno naročilo, 

ne pa za pravo javno-zasebno partnerstvo, saj v tem primeru partnerstvo ne bi temeljilo na delitvi tveganja, 

kar pa je nujni element za obstoj javno-zasebnega partnerstva. Šteje se, da zasebni partner nosi tveganje 

poslovne uspešnosti projekta, če so njegovi prihodki odvisni od izkoriščanja zgrajenih objektov ali naprav. Če 

pa bi Občina zasebnemu partnerju jamčila nek minimalni prihodek oziroma bi se zavzela pokriti morebitno 

vsakoletno izgubo zasebnega partnerja pri izvajanju projekta, bi imelo tako partnerstvo naravo klasičnega 

javnega naročila, saj zasebni partner ne bi nosil nikakršnega poslovnega tveganja. Oblikovanje razmejitve 

med javno-zasebnim partnerstvom in klasičnim javnim naročilom je namreč bistveno za opredelitev pravne 

podlage za izvajanje postopka izbere zasebnega partnerja. Izvajanje postopkov javnih naročil črpa pravno 

podlago v Zakonu o javnem naročanju, izvajanje postopka izbere zasebnega partnerja pa je oprto na ZJZP. 

Bistvena razlika med klasičnim javnim naročanjem in javno-zasebnim partnerstvom je tudi glede opredelitve 

zadolţenosti občine, saj projekti javno-zasebnega partnerstva praviloma ne pomenijo dodatnega 

zadolţevanja javnega partnerja
9
. 

 

Upoštevajoč cilje projekta, ţe izkazan javni interes zasebnega partnerja, zgoraj predstavljena oblika n i 

optimalna za občino. Zasebni partner je namreč pripravljen prevzeti celotno tveganje in bi zato občini 

zmanjšal stroške investicije in tudi naslednje stroške vzdrţevanja kotlovnice.  

 

7.2 Koncesijsko partnerstvo 

Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncedentom (občina) in zasebnim 

partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncedent podelil koncesionarju pravico za izvedbo projekta za 

dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo gradnjo, upravljanje in vzdrţevanje sistema za obdobje 15 

let. Od obsega dejavnosti, ki bi jih občina podelila koncesionarju, načina delitve poslovnega tveganja, vrste 

lastniškega modela, je odvisna izbira med koncesijo gradnje ali koncesijo storitve. 

                                                   
9
 http://www.brezice.si/mma/OS7Ocena_o_upravi__enosti_javno-zasebnega_partnerstva-17.05.pdf/2011052310472227/ 
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V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva bi torej občina po izvedenem postopku izbrala 

zasebnega partnerja, z njim sklenila koncesijsko pogodbo, v katero bi na zasebnega partnerja prenesla 

pravico (in obveznost) za izvedbo projekta. Občina bo na zasebnega partnerja prenesla tudi pravico uporabe 

obstoječe infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje projekta. Zasebni partner pa bi bil zavezan zgraditi, 

upravljati in vzdrţevati kotlovnico, ki jo potrebuje občina za vzpostavitev in ohranjanje nemotenega 

delovanja. Zgrajena infrastruktura in oprema (razen SPTE enota) bi v skladu z dogovorom prešla v last 

občine po izteku veljavnosti koncesijske pogodbe. SPTE mora zasebni partner po izteku veljavnosti 

koncesijske pogodbe na lastne stroške odstraniti in urediti kotlovnico, ki bo omogočala ustrezno temperaturo 

vstopne vode v vse priključene objekte, da se ne zniţa nazivna moč ogrevalnega sistema po projektih 

objektov. 

 

Zasebni partner bi svoj finančni vloţek pokrival iz prodaje toplotne energije za ogrevanje javnemu partnerju 

in električne energije prodane v omreţje. Oblikovanje cene mora biti predmet koncesijske pogodbe ali določb 

razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. Cena toplote bi se pri modelu pogodbene dobave 

toplote delila na fiksni in variabilni del. Fiksni del cene toplote se v celotni pogodbeni dobi ne bi spreminjal 

oziroma bi se usklajeval zgolj z inflacijo (npr. fiksni del se uskladi z inflacijo, ko le ta preseţe 2% letno rast), 

variabilni del cene toplote pa bi se spreminjal skladno s spremembami cen dobaviteljev primarnega 

energenta. 

 

Model lastninske pravice (BTO Build-Transfer-Operate oz. zgradi, prenesi v last, upravljaj, BOT Build-

Operate-Transfer oz. zgradi, upravljaj, prenesi v last) na objektu bi moral biti opredeljen ţe v javnem razpisu 

za izbiro zasebnega partnerja. Ker je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega interesa, ki se 

kaţe v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe, je 

verjetno boljša varianta po kateri bi zgrajena infrastruktura prešla v last občine po preteku veljavnosti 

koncesijske pogodbe. V nasprotnem primeru se namreč finančna konstrukcija za zasebnega partnerja ne 

izkaţe kot rentabilna in poslovno zanimiva. Za javni interes bi bilo potrebno ob predlagani lastniški strukturi 

poskrbeti, predvsem preko institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja 

zasebnega partnerja, ter razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj 

je potrebna posebna pozornost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.  

 

Glede na navedeno je koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva šteti za ustrezno obliko javno-

zasebnega partnerstva. Za podajo končne ocene je potreben vpogled tudi v statusno obliko, pri čemer 

izvedba SWOT analize omogoča podajo ocene optimalnega modela. 

 

7.3 Statusno partnerstvo  

Statusno javno-zasebno partnerstvo bi lahko občina sklenila z zasebnim partnerjem na način, da bi podelila 

izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu javno-zasebnega 

partnerstva: 

 z ustanovitvijo nove pravne osebe, 

 s prodajo deleţa javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava, 

 z nakupom deleţa, z dokapitalizacijo ali na drug soroden način ter s prenosom pravice in obveznosti 

izvajanja opredeljene javne gospodarske sluţbe na to osebo. 

 

Pomembno je, da sta javni in zasebni partner skupaj udeleţena kot druţabnika v izvajanju statusnega 

partnerstva. Partnerja lahko za namene izvajanja razmerja ustanovita novo pravno osebo, lahko pa eden od 
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obeh partnerjev vstopi kot druţabnik v ţe obstoječo pravno osebo, katere druţabnik je tudi drugi partner. 

Zakon tako kot pri koncesijah gradenj tudi pri statusnem partnerstvu dopušča moţnost izbere med različnimi 

modeli lastninske pravice. Tudi v primeru statusnega partnerstva je tako moţen dogovor, da lastninska 

pravica na objektih in napravah preide na javnega partnerja tako ob zgraditvi, lahko pa je v lasti izvajalca 

statusnega partnerstva do poteka dogovorjene dobe trajanja partnerstva ali pa še tudi po njem. 

 

Pri izberi oblike statusnega partnerstva gre za investicijo manjše vrednosti in tudi prihodki v ţivljenjski dobi 

niso večjih vrednosti. Ker bi takšna oblika podaljšala čas izvedbe investicije in tudi povzročila dodatne 

stroške je za projekt prenove kotlovnice kot taka neprimerna. 

 

7.4 Temeljna načela 

Načela, ki jih definira zakon: 

 Načelo enakosti oz. nediskriminatornosti: javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh 

elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in da 

ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno in drugo diskriminacijo kandidatov. 

 Načelo transparentnosti (preglednosti) oziroma javnosti: Preglednost je določena v javnem interesu 

in v interesu ponudnikov (konkurenčnost). 

 Načelo sorazmernosti: Predvsem omejuje moţno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-

zasebnega partnerstva. 

 Načelo uravnoteţenosti: Načelo je sicer na prvi pogled podobno prejšnjemu, vendar se veţe 

neposredno na razmerje javno-zasebnega partnerstva. 

 Načelo konkurence: Javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva na noben 

način ne sme omejevati konkurence med kandidati. 

 Načelo neprekinjenega izvajanja, nemotenega izvajanja in enakopravnega izvajanja: Je načelo 

javno-zasebnega partnerstva do vseh uporabnikov in drugih udeleţencev, skladno s tehničnimi 

pogoji. 

 Načelo medsebojnega sodelovanja. 
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7.5 Primerjalna SWOT analiza predstavljenih modelov javno-zasebnega 

partnerstva 

V nadaljevanju predstavljena SWOT analiza primerja zgoraj opisana modela javno-zasebnega partnerstva in 

izpostavlja njihove prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti.  

 

Varianta 1 – javno zasebno partnerstvo – koncesija gradnje BTO (zgradi, prenesi v last, upravljaj) 

 

Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis s katerim 

se izbere koncesionarja, 

 večino tveganja nosi zasebni partner kar 

pomeni, da je potrebno za določeno obdobje 

prenesti upravljanje na koncesionarja, 

 po izgradnji postane javni partner lastnik 

zgrajene infrastrukture, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 

koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 

tveganje rentabilnosti projekta, 

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja 

javne sluţbe 

 javni partner lahko laţje in bolj neposredno 

zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-

zasebnega partnerstva. 

Slabosti 

 predviden strošek vzdrţevanja in upravljanja 

lahko presega pričakovane prihodke, zato 

se lahko izpostavi zahteva, da je za 

rentabilno poslovanje zasebnega partnerja 

potrebno zagotoviti dodaten, stalen in javni 

vir financiranja, 

 prevzeto tveganje se izrazi pri finančnih 

parametrih, 

 večji del razmerja je potrebno opredeliti 

vnaprej pri razpisu, manjša moţnost 

upoštevanja pobud zasebnega sektorja. 

Priloţnosti 

 dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja v 

okviru ene koncesijske pogodbe, 

 da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo 

pravice in dolţnosti obeh partnerjev, 

 lahko se najlaţje opredeli moţnost 

predčasnega prenehanja (odvzema) 

koncesije. 

Nevarnosti 

 potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta, 

 potrebno natančno opredeliti način 

(spremembe) cene izvajanja storitve. 
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Varianta 2 – javno-zasebno partnerstvo koncesija gradnje – BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last) 

 

Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis s katerim 

se izbere koncesionarja, 

 večino tveganja nosi zasebni partner, kar 

pomeni, da je potrebno za določeno obdobje 

prenesti upravljanje na koncesionarja, 

 po izgradnji postane koncesionar lastnik 

zgrajene infrastrukture za določeno obdobje, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 

koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 

tveganje rentabilnosti projekta, 

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja 

storitve, 

 javni partner lahko laţje in bolj neposredno 

zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-

zasebnega partnerstva. 

Slabosti 

 javni partner postane lastnik infrastruktur po 

poteku nekega daljšega obdobja, 

 po poteku koncesijskega obdobja bo 

zgrajena infrastruktura relativno stara  

 zelo podrobno je potrebno vnaprej opredeliti 

razmerja (manjša fleksibilnost v fazi 

izvajanja koncesije)  

Priloţnosti 

 prevzeto tveganje zasebnega partnerja je 

manjše kot pri BTO, kar se praviloma izrazi 

pri finančnih parametrih, 

 da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo 

pravice in dolţnosti obeh partnerjev, 

 lahko se najlaţje opredeli moţnost 

predčasnega prenehanja (odvzema) 

koncesije. 

Nevarnosti 

 potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem javne sluţbe, 

 potrebno natančno opredeliti način 

(spremembe) cene izvajanja storitve, 

 tveganje javnega partnerja povezano s 

finančno solidnostjo koncesionarja (varovalo 

81. člen ZJZP) 

 javni interes uporabe in upravljanja z 

zgrajeno infrastrukturo je potrebno natančno 

opredeliti za določeno obdobje. 

 

7.6 Predlog optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva 

Iz SWOT analize je razvidno, da je izvedba investicije v prenovo kotlovnice in vključitev SPTE enote najbolj 

primerna varianta 2 oziroma model BOT, ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja 

iz proračuna Občine. Iz tega izhaja, da je večino tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je 

odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za Občino kot javnega 

partnerja pa laţji nadzor nad izvajanjem projekta. 
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7.7 Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva 

V pričujočem dokumentu smo ocenili tudi potencial zasebni interes za sofinanciranje v ta projekt oz. 

investicijo. Ocenili smo, da je iskanje zasebnega partnerja smiselno in zaţeleno. 

 

Nekateri razlogi za vključitev zasebnega partnerja namreč so: 

 dejavnost izgradnje infrastrukture na tem področju je v interesu zasebnega partnerja, 

 lokalna skupnost lahko prihranek finančnih sredstev nameni za izvedbo drugih investicijskih 

projektov, 

 aktivna oprema zastara v nekaj letih, zato je potrebna stalna obnova in razvoj, 

 brez zasebnega partnerja se investicija ne bo izvedla ali pa bi se čas izvedbe prestavil v prihodnost, 

 Občina si bo zmanjšala tekoče vzdrţevanje zaradi slabega stanja obstoječe kotlovnice,… 
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8 EKONOMSKI VIDIK 

Ker je bil za izvedbo projekta izkazan zasebni interes, so v nadaljevanju predstavljeni izračuni za izvedbo 

investicije v rekonstrukcijo kotlovnice in vključitev v tehnični analizi predstavljene SPTE enote s hranilnikom.  

 

8.1 Izhodišča in predpostavke pri izračunih 

Pri vseh variantah upoštevamo: 

• Splošno rast stroškov v višini 2% letno. 

• Poglavitni koncept pri določanju diskontne stopnje je višina oportunitetnega stroška kapitala. V 

Uredbi o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je 

določeno, da diskontna stopnja znaša 7%. 

• Ekonomska doba projekta je 15 let. 

• Po koncu ekonomske dobe preostanka finančne vrednosti nismo upoštevali, saj je le-ta enaka pri 

obeh variantah investicije hkrati pa se upošteva, da se osnovno sredstvo v petnajstih letih v celoti amortizira. 

• Cena plina z vsemi dajatvami znaša 84 EUR/MWh ob upoštevanju kurilne vrednosti 9,5 kWh/Sm
3
 

(3.4.2013). 

• Glede na to, da ni predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, ni potrebno prikazati 

vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). 

 

8.2 Ocena poslovnih prihodkov investicije 

Ker gre za investicijo v rekonstrukcijo sistema ogrevanja prostorov v občinski lasti, projekt za Občino Zagorje 

ob Savi ne ustvarja prihodkov (razen pri varianti, ko je investitor občina in prodaja električno energijo v javno 

omreţje in pridobi obratovalno podporo zaradi proizvodnje toplote in elektrike z visoko učinkovitostjo).  

 

Zaradi tega se pri obeh analiziranih variantah z investicijo kot prihodek/prihranek upošteva trenutni letni 

strošek za ogrevanje šole in telovadnice. Ti stroški skupaj znašajo 81.763,50 EUR na leto, upoštevajoč 

predvideno porabo in ceno energenta na dan 3.4.2013. Stroški se bodo predvidoma 2% letno povečevali. V 

drugem letu pod prihodek/prihranek upoštevamo tudi 70.000 EUR, ki bi jih občina v primeru ne izvedbe 

investicije morala v vsakem primeru zagotoviti za nujno obnovo kotlovnice (nakup in montaţa novih kotlov). 

 

Tabela: Trenutni stroški ogrevanja obravnavanih subjektov v letu 2013 

OBSTOJEČI STROŠKI- V primeru inv. občinski prihodki   

Stroški energije po cenah na dan 3.4.2013 z DDV-poraba plina v EUR 
81.763,50 

Stroški dela in tekočega vzdrţevanja obstoječega sistema na leto 
10.000,00 

V letu 2 se načrtuje rekonstrukcija kotlovnice  
70.000,00 

Skupni stroški ogrevanja na leto 
91.763,50 
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Pri varianti, ko je investitor občina in električno energijo prodaja v omreţje, v analizi upoštevamo, da bo 

investitor letno s SPTE enoto proizvedel ~202 MWh električne energije. Proizvedena energija se bo lahko 

prodajala v omreţje po ceni 255,94
10

 EUR/MWh (3.4.2013). Ker se spodbuda prilagaja rasti cen, tudi pri teh 

prihodkih upoštevamo 2% letno rast. Pogodbo o sofinanciranju prodane energije z podpiše za obdobje 10 

let. Po desetem letu prodaje energije v omreţje smo upoštevali, da se bo lahko električna energija v omreţje 

prodajala po trţni ceni 74,60 EUR/MWhm, ker se predvideva podpis pogodbe z BORZENOM za obdobje 10 

let. Upoštevali smo trenutno moţno ceno prodaje električne energije 60 EUR/MWh in ta znesek letno 

povečevali za 2% (splošna rast ţivljenjskih potrebščin po UMAR-ju). 

 

V nadaljevanju je predstavljane ocena poslovnih odhodkov investicije 

                                                   
10

 BORZEN, maj 2013 
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9 VARIANTA BREZ INVESTICIJE 

Pri varianti brez investicije smo upoštevali povprečno porabo plina v preteklih štirih letih obračunanih pri 

trenutni ceni plina. Ocenjujemo, da bo moral lastnik v takšnem primeru zagotoviti 70.000 EUR za 

rekonstrukcijo obstoječe kotlovnice v drugem letu analiziranega obdobja. Iz računov za vzdrţevalna dela, 

tekoče stroške in stroška dela v višini 1/5 bruto plače (1.400,00 EUR) na mesec smo ocenili, da stroški dela 

in tekočega vzdrţevanja stane letno 10.000,00 EUR. Po napisanih izhodiščih znaša letni strošek za 

ogrevanje 91.763,50 EUR brez upoštevane investicije v rekonstrukcijo kotlovnice, ki naj bi se izvedla v 

drugem letu. V analizi upoštevamo 2% letno rast vseh stroškov. 
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Tabela: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto 
Referenčno 

leto 
Vrednost investicije na 
koncu ekonomske dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni poslovni 
izdatki 

Poslovni prihodki-
obstoječa strošek 

ogrevanja 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok kumulativno 

2013 0 
  

22.940,88 
 

-22.940,88 -22.940,88 

2014 1 
  

93.598,77 
 

-93.598,77 -116.539,65 

2015 2 
 

70.000,00 95.470,75 
 

-165.470,75 -282.010,39 

2016 3 
  

97.380,16 
 

-97.380,16 -379.390,55 

2017 4 
  

99.327,76 
 

-99.327,76 -478.718,31 

2018 5 
  

101.314,32 
 

-101.314,32 -580.032,63 

2019 6 
  

103.340,61 
 

-103.340,61 -683.373,24 

2020 7 
  

105.407,42 
 

-105.407,42 -788.780,66 

2021 8 
  

107.515,57 
 

-107.515,57 -896.296,22 

2022 9 
  

109.665,88 
 

-109.665,88 -1.005.962,10 

2023 10 
  

111.859,19 
 

-111.859,19 -1.117.821,29 

2024 11 
  

114.096,38 
 

-114.096,38 -1.231.917,67 

2025 12 
  

116.378,31 
 

-116.378,31 -1.348.295,98 

2026 13 
  

118.705,87 
 

-118.705,87 -1.467.001,85 

2027 14 
  

121.079,99 
 

-121.079,99 -1.588.081,84 

2028 15 9.333,33 
 

123.501,59 
 

-114.168,26 -1.702.250,10 

FIRR 
     

negativna 
 

FNPV 
     

-971.510,19 
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9.1 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz zgornje tabele: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 70.000,00 EUR v letu 2; operativni stroški + prihodki 

 ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

 diskontna stopnja p= 7%. 

 vrednost investicije na koncu ekonomske dobe je ocenjena na 9.333,33 EUR 

 

 

 

FNPV= -971.510,19 EUR 

 

9.2 Finančna interna stopnja donosnosti 

IRR (notranja stopnja donosnosti) temelji na NPV-ju (neto sedanji vrednosti). Predstavljamo si ga lahko kot 

posebno vrsto NPV-ja, kjer izračunana stopnja naloţbe predstavlja obrestno mero enako 0 (nič) neto 

sedanje vrednosti. 

 

FIRR = negativen 

 

Obrazloţitev: 

Neto sedanja vrednost, oznaka FNPV: 

• v osnovnem izračunu je FNPV negativna in znaša -971.510,19 EUR, 

• eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova 

neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od 

uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 

1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem primeru smo 

vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost 

denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom). 

Interna stopnja donosa, oznaka FIRR: 

• Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 15 let. 
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10 VARIANTA Z INVESTICIJO OBČINE  

Investicija bo povzročila naslednje vrste odhodkov: 

• variabilni stroški ogrevanja, 

• stroški dela, 

• stroški investicijskega vzdrţevanja in 

• finančni odhodki. 

 

10.1 Variabilni stroški ogrevanja 

Variabilni stroški ogrevanja predstavljajo stroške zemeljskega plina ob predvideni porabi, ki je določena na 

podlagi povprečne porabe v zadnji štirih letih in dodatne porabe, ki bo posledica delovanja SPTE enote. 

Ocenjujemo, da bo predvidena skupna poraba  v naslednjih letih znašala 1237,63 MWh letno. V predvideni 

skupni porabi je vključena trenutna poraba zemeljskega plina za potrebe OŠ IS in Športne dvorane (102.461 

Sm
3
 oz. 973,38 MWh/letno ob upoštevanju 9,5 kWh/Sm

3
) in zmanjšanje za 5% zaradi učinkovitejšega 

delovanja novih kotlov, ki bodo kondenzacijski, ter za 298 MWh/letno dodatne porabe ZP zaradi potreb 

SPTE enote. Ob upoštevanju cene plina na dan 3.4.2013, znašajo ocenjeni variabilni stroški za leto 2013 

103.961,22 EUR (z DDV-jem) in se povečujejo za 2% letno zaradi predvidene rasti cene energenta. V analizi 

upoštevamo, da si bo od polovice zneska porabljenega energenta občina lahko poračunavala DDV. 

 

10.2 Stroški dela 

V kolikor bo občina sama upravljala s sistemom ogrevanja, bo znašal strošek dela predvidoma 6.600,00 

EUR bruto na leto. Glede na izkušnje ţe realiziranih investicij v SPTE enoto znaša strošek dela cca. 500 

EUR/mesec. Razlika pa so stroški dela za nadzor delovanja plinskih kotlov.  

 

10.3 Strošek investicijskega vzdrţevanja 

Glede na izkušnje ţe realiziranih investicij v SPTE enoto znaša strošek vzdrţevanja 11 EUR/proizvedeno 

MWh električne energije, stroške vzdrţevanja kotlov pa ocenjujemo na 3.500 EUR/leto. Vse cene so brez 

DDV-ja. V analizi upoštevamo, da se bo od cca. polovice stroškov vzdrţevanja občina lahko poračunavala 

DDV. 

 

10.4 Finančni odhodki 

Ker bi v tej varianti občina v celoti financirala investicijo s proračunskih sredstev ali z dodatnim 

zadolţevanjem, so kot finančni strošek predvidene obresti (stroški zadolţitve, obresti, zadolţenost občine, 

izpad moţnosti zadolţitve za druge investicije) na glavnico ocenjene po 10% letne obrestne mere. Višina teh 

stroškov je odvisna od glavnice. 
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10.5 Vrednost investicije v SPTE 

Vrednost investicije smo določili na podlagi pridobljenih predračunov. Vse cene so v EUR in brez DDV-ja. V 

analizi upoštevamo, da si bo občina lahko poračunala DDV pri nakupu SPTE enote. Pri investiciji v kotle 

velja za občino cena z DDV-jem. Zato v analizo za SPTE enoto vključujemo znesek brez DDV-ja. 

 

Tabela: Investicije 

Investicija SPTE v EUR 122.680,00 

Investicija plinski kotli v EUR 42.500,00 

Skupaj rekonstrukcija+SPTE v 
EUR 165.180,00 

 
Za OŠ Ivana Skvarča predvidevamo vgradnjo SPTE v kotlovnico, v kateri je dovolj prostora, prav tako pa ne 
bo teţav pri vnašanju. V prostoru je tudi prostor za hranilnik. Priklop na omreţje ZP se izvrši v kotlovnici, 
potreben pa je še priklop na elektro omreţje.  
 

 
Slika: Predvidena trasa kabelskega voda od kotlovnice do transformatorja. 
 
Ocenjena dolţina je ~125 m, kar pomeni strošek ~ 7500 €. To je najmanj ugodna varianta, saj je Elektro 
Ljubljana v svojem soglasju iz 19/4-13 zapisal:  Nova SPTE se vključi na nizkonapetostni (NN) izvod 3:OŠ 
Ivana Skvarče, ki je vključen v transformatorsko postajo (TP) Lisca. 

 

Tabela: Razčlenitev ocene investicije v SPTE 

 

 

Diskontna stopnja 7,0 %

Stroški investicije Stroški

naloţbe

Ţivljenjska 

doba [let]

Letni stroški ob 

upoštevanju 

diskontne stopnje 

[€/leto]

1. modul za soproizvodnjo 73.500 15 8.070 

Hranilnik toplote 3.500 15 384 

Distribucija toplote (armature, črpalke) 5.500 20 519 

Nadzor/regulacija 3.000 15 329 

Priključek na el. omreţje 7.800 30 629 

Gradbeni stroški/dimnik 5.500 50 399 

Priključek na plinsko omreţje 3.800 50 275 

Vgradnja 9.000 50 652 

Skupaj 111.600

Nenačrtovano (5 %) 5.580 15 a 613 

Stroški naloţb brez načrtovanja 117.180

Stroški načrtovanja 5.500 15 a 604 

Celotni stroški investicije 122.680 12.474 
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Tabela: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 

Vrednost 
investicije na 

koncu 
ekonomske dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Poslovni 
prihodki-
obstoječa 
strošek 

ogrevanja 

Poslovni 
prihodki-
prodaja 

el.energije 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto 
ekonomski tok 
kumulativno 

2013 0 
 

173.680,00 90.597,58 22.940,88   -241.336,71 -241.336,71 

2014 1 
  

137.823,38 93.598,77 51.789,71 7.565,10 -233.771,60 

2015 2 
  

139.558,83 95.470,75 52.825,51 8.737,43 -225.034,18 

2016 3 
  

141.276,33 97.380,16 53.882,02 9.985,85 -215.048,33 

2017 4 
  

142.969,94 99.327,76 54.959,66 11.317,48 -203.730,84 

2018 5 
  

144.631,26 101.314,32 56.058,85 12.741,91 -190.988,93 

2019 6 
  

146.254,84 103.340,61 57.180,03 14.265,80 -176.723,14 

2020 7 
  

147.830,79 105.407,42 58.323,63 15.900,26 -160.822,88 

2021 8 
  

149.351,72 107.515,57 59.490,10 17.653,95 -143.168,93 

2022 9 
  

150.805,07 109.665,88 60.679,91 19.540,71 -123.628,22 

2023 10 
  

152.180,67 111.859,19 61.893,50 21.572,03 -102.056,20 

2024 11 
  

153.465,43 114.096,38 15.095,88 -24.273,17 -126.329,36 

2025 12 
  

154.645,16 116.378,31 15.397,80 -22.869,06 -149.198,42 

2026 13 
  

155.705,30 118.705,87 15.705,76 -21.293,67 -170.492,09 

2027 14 
  

156.625,58 121.079,99 16.019,87 -19.525,72 -190.017,81 

2028 15 0 
 

157.389,52 123.501,59 16.340,27 -17.547,66 -207.565,47 

FIRR 
      

negativna 
 

FNPV 
      

-181.254,07 
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10.6 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz tabele: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 173.680 EUR v letu 0; operativni stroški + prihodki 

• ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

• diskontna stopnja p= 7%. 

 

 

 

FNPV = -181.254,07EUR 

 

FIRR= negativen 
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11 VARIANTA Z INVESTICIJO ZASEBNEGA PARTNERJA 

Varianta bo povzročila naslednje vrste stroškov: 

• variabilni stroški ogrevanja in 

• fiksni stroški ogrevanja. 

 

11.1 Variabilni stroški ogrevanja 

Variabilni stroški ogrevanja so pri tej varianti odvisni od dogovorjene cene MWh koristne toplote med Občino 

in zasebnim partnerjem. V praksi je višina tega zneska merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v javnem 

izboru zasebnega partnerja. Drug parameter pa je dejanska poraba koristne toplote in je niţja od variante 

investicije Občine v ceni za količino plina, ki se porabi za delovanje SPTE enote, in izgub na sistemu. 

Javnega partnerja zanima koristna toplota, ocenjujemo, da predstavlja koristna toplota ~85% zgornje kurilne 

vrednosti porabljenega goriva. 

 

V analizi smo upoštevali, da bo poraba koristne toplote za ogrevanje šole in Športne dvorane na letnem 

nivoju znašala ~827 MWh, občina pa bo toploto odkupovala po ceni 65 EUR/MWh (Cena za odkup toplote 

se določi v pogajanjih v postopku javnega naročanja – merljivi cilj za izbiro zasebnega partnerja). Nujno je, 

da je v razpisu pogoj doseganje potrebnih temperaturnih nivojev koristne toplote. Ob upoštevanju, da ostale 

predpostavke v analizi drţijo, ta cena toplote na MW/h zagotavlja občini gospodarno izbiro za JZP, prav tako 

pa se predvideva, da ima zasebni partner še vseeno interes za investicijo. Pri variabilnih stroških se določi 

faktor letnega povečanja, ki je posledica spremembe cene energenta. V analizi predvidevamo, da je ta faktor 

2% letno. 

 

11.2 Fiksni stroški ogrevanja 

V primeru financiranja z modelom javnega zasebnega partnerstva bo zasebni partner, ki bo investiral v 

izvedbo vseh potrebnih del, Občini izračunaval fiksne stroške, ki so posledica naslednjih nastalih stroškov: 

• stroški amortizacije opreme, 

• stroški financiranja (5%) in 

• stroški obratovanja, vzdrţevanja ter upravljanja. 

Ti stroški so določeni na podlagi izračuna, ki ga je v izraţenem interesu po sodelovanju v projektu navedel 

zasebni partner. 

 

Tabela: Fiksni stroški ogrevanja (v EUR) 

Stroški amortizacije na letni ravni (v EUR brez DDV) 
 

11.012,00 

Priznan strošek financiranja-obresti 5% 

Povprečni strošek financiranja na letni ravni 
 

4.663,30 

Vsi fiksni stroški obratovanja, vzdrţevanja in upravljanja na letni 
ravni (Enako kot pri Občini X 0,8 zaradi strokovnega  znanja, 
izkušenj in ekonomije obsega) 

 
10.616,50 

Fiksni stroški se ne usklajujejo z rastjo cen. 
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Tabela: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka 

 

Leto Referenčno leto 
Vrednost investicije na 
koncu ekonomske dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok kumulativno 

2013 0 
 

0,00 100.564,57 22.940,88 -77.623,69 -77.623,69 

2014 1 
  

98.006,62 93.598,77 -4.407,85 -82.031,54 

2015 2 
  

99.323,13 95.470,75 -3.852,38 -85.883,92 

2016 3 
  

100.665,96 97.380,16 -3.285,80 -89.169,72 

2017 4 
  

102.035,66 99.327,76 -2.707,90 -91.877,62 

2018 5 
  

103.432,75 101.314,32 -2.118,43 -93.996,05 

2019 6 
  

104.857,78 103.340,61 -1.517,18 -95.513,23 

2020 7 
  

106.311,32 105.407,42 -903,90 -96.417,13 

2021 8 
  

107.793,92 107.515,57 -278,35 -96.695,48 

2022 9 
  

109.306,17 109.665,88 359,70 -96.335,78 

2023 10 
  

110.848,67 111.859,19 1.010,52 -95.325,26 

2024 11 
  

112.422,02 114.096,38 1.674,35 -93.650,90 

2025 12 
  

114.026,84 116.378,31 2.351,46 -91.299,44 

2026 13 
  

115.663,75 118.705,87 3.042,12 -88.257,32 

2027 14 
  

117.333,41 121.079,99 3.746,58 -84.510,74 

2028 15 0 
 

119.036,45 123.501,59 4.465,14 -80.045,60 

FIRR 
     

negativna 
 

FNPV 
     

-80.579,13 
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11.3 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz tabele: 

• Investicije ni zato je negativna NSV pričakovana 

• ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

• diskontna stopnja p= 7%. 

 

 

 

FNPV= -80.579,13 EUR 

 

FIRR= negativen 
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12 PRIMERJAVA VARIANT 

Tabela: primerjava v EUR 

Varianta FNPV FIRR 

varianta brez investicije -971.510,19 negativna 

varianta z investicijo občine -181.254,07 negativna 

varianta z investicijo zasebnega partnerja -80.579,13 negativna 

 

Glede na analizo vseh treh variant ugotavljamo, da je varianta brez investicije nesmiselna, saj bo takšna 

odločitev v naslednjih petnajstih letih negativno vplivala na občinski proračun, prav tako pa je po tej varianti 

ogroţeno nemoteno funkcioniranje dejavnosti javnega pomena v času kurilne sezone zaradi progresivne 

nevarnosti odpovedi kotlov. 

 

V skladu z izvedeno analize primerjave neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa ocenjujemo, da je 

varianta z investicijo občine manj ugodna od variante z investicijo zasebnega partnerja. Prav tako pa 

finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosa ne prikazujeta drugih druţbeno 

ekonomski učinkov, kot so večja zadolţenost občine, poraba sredstev, ki so v načrtu razvojnih programov 

namenjena za druge investicije in posledično ne izvedbo drugih projektov. Po tej varianti je FNPV negativna, 

kar prav tako pomeni, da varianta z vidika donosnosti ni najprimernejša, ima pa zagotovo boljše učinke na 

denarni tok kot da se izbere varianta brez investicije. 

 

Pri slednji varianti zasebni partner nosi veliko večino tveganja s spreminjanjem situacije na trgu, motena 

dobava plina, servisne storitve, proizvodnja električne energije, odkup električne energije... 

 

Iz vidika javne porabe in v skladu z 8. členom veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
11

 se 

torej predlaga izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu, kar bo dodatno prikazano v poglavju z 

upoštevanjem druţbeno-ekonomskih učinkov projekta. 

 

                                                   
11

 Uradni list RS, št. 127/2006 
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13 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Na podlagi analizirane dokumentacije ocenjujemo, da je primerno merilo za izbor zasebnega partnerja 

najniţja ponujena prodajna cena toplote javnemu partnerju.  

 

V nadaljevanju prilagamo tabel s prikazom spreminjanja ponujene cene toplote zasebnega partnerja. 

 

P1 – Cena koristne toplote za MWh=65 EUR  

P2 – Cena koristne toplote za MWh=75 EUR (ocenjujemo, da nad to ceno javno-zasebno partnerstvo ni več 

upravičeno, javni partner investicijo realizira s proračunskimi sredstvi) 

P3 - Cena koristne toplote za MWh=60 EUR (ocenjujemo, da ima zasebni partner pod to ceno izgubo iz 

tekočega poslovanja) 

 

  

 

Izbrana varianta  
P1 P2 P3 

FNPV  FIRR FNPV  FIRR FNPV  FIRR 

Varianta z investicijo 
zasebnega partnerja 

-80.579,13 negativna -122.711,27 negativna 26.198,21 15% 

 

Na podlagi analize občutljivosti ocenjujemo, da se lahko ponujena cena koristne toplote na MWh giblje med 

60 in 75 EUR. V nasprotnem primeru svetujemo občini, da investicije ne realizira po predlaganem modelu 

javno-zasebnega partnerstva. Dogovorjena cena MWh se bo v obdobju koncesijskega razmerja prilagajala 

ceni vhodnega energenta. Način prilagajanja cene bo natančneje definiran v koncesijski pogodbi. 
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14 DRUŢBENO EKONOMSKI UČINKI 

Ekonomsko vrednotenje druţbenih učinkov izhaja iz predpostavke, da je potrebno vloţke projekta opredeliti 

na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov. Kot izhodišče ekonomske analize upoštevamo denarne tokove iz 

finančne analize. Pri določanju kazalnikov ekonomskih učinkov je potrebno izvesti nekaj prilagoditev. 

Poznamo davčne popravke, popravke zaradi eksternalij ter popravke zaradi razlik v trţnih in obračunskih 

cenah. 

 

Investitor pričakuje, da bo rekonstrukcija kotlovnice in vključitev SPTE enote zagotavljala pokrivanje potreb 

po toploti ter prodajo električne energije naslednjih 15 let.  

 

Druţbene učinke projekta je mogoče preverjati s pomočjo analize stroškov in koristi in le v premeru skupne 

enote, v katerih so ti izraţeni in ta enota je po navadi denar. Kriterij po katerem odločamo ali posamezni 

projekt izvedemo je, da mora ta v ţivljenjski dobi prinesti pozitivno korist. Na ta način je mogoče upravičiti 

uporabo sredstev za izvedbo posameznega projekta. 

 

Pri vrednotenju učinkov projekta je potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki jih ta projekt ima, saj lahko 

na ta način ugotovimo ali je projekt sprejemljiv tudi iz druţbenega vidika. Druţbeno-ekonomskih učinkov ni 

vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno 

vplivajo na blaginjo ljudi. 

 

14.1 Koristi investicije 

Obnovljena infrastruktura za ogrevanje subjektov bo imela številne druţbeno-okoljske koristi. 

Projekt bo imel pozitivne učinke na okolje, saj se bo z enoto SPTE v enem letu proizvedlo ~202 MWh 

električne energije, kar bo pomenilo prihranek primarne energije. S tem bomo sicer porabili dodatnih ~31.336 

Sm
3
 plina kar znaša ~ 60 ton CO2 na leto

12
, vendar bomo s proizvodnjo električne energije prihranili ~107 ton 

CO2. Razlika v višini ~47 ton CO2 so pozitivne koristi za okolje. Poleg tega se bo obstoječa poraba plina za 

ogrevanje objektov zaradi boljših izkoristkov novih plinskih kotlov zniţala. Ocenjujemo da vsaj za 5 %. V to 

analizo ocenjujemo tudi učinke uporabe odvečne toplote, ki je posledica delovanja SPTE enote. Učinek 

investicije na okolje v denarju ocenjujemo na 6.000,00 EUR letno
13

. 

 

Projekt bo imel pozitivne druţbene koristi saj bi se s predvidenim sistemom ogrevala največja osnovna šola v 

Zagorju in športna dvorana. S sedanjim, dotrajanim sistemom prihaja do občasnih izpadov ogrevanja, kar 

vpliva na delo in počutje zaposlenih in drugih uporabnikov teh objektov. Z izvedbo projekta se predvideva 

zmanjšanje moţnosti okvar. Učinek investicije na druţbene koristi v denarju ocenjujemo na 2.000,00 EUR 

letno. 

 

Pri obeh variantah z investicijo smo  poskušali v denarju oceniti tudi vpliv same investicije v lokalno 

skupnost, dodatno zaposlovanje, pozitivne učinke pri izbranemu izvajalcu opreme, plačilo prispevkov drţavi 

za delavce pri montaţi in za delavce, ki bodo v naslednjih letih skrbeli za nemoteno delovanje celotnega 

sistema ter prihodka drţave v obliki davka na dodano vrednost pri investiciji in dodatnih davkov, ki jih bo 

upravnik sistema v petnajstih letih v obliki dobička vplačal v drţavno blagajno. Te učinke ocenjujemo 

povprečno v višini 4.700,00 EUR letno.  

                                                   
12

 Upoštevajoč Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Uradni list RS, št. 4/2010 
13

 Vir: Carbon Pricing, Power Markets and Nuclear Power, OECD, 2011 
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Druţbeno ekonomskih koristi pri varianti brez investicije v analizi ne obravnavamo.  

 

Pri varianti z investicijo občine ocenjujemo druge koristi v višini 9.000,00 EUR, ki vključujejo v denarju 

ocenjene koristi lastnega opravljanja sistema (nadzor) in moţnosti prilagajanja na spremembe na trgu 

(padec cene energenta), razvoj tehnologij in moţnosti večjega vpliva na prihranek porabe energije z 

investicijskimi vlaganji v objekte. V varianti z investicijo z javnim partnerjem s porabo energije vplivamo le na 

variabilni del cene toplotne energije.  

 

Pri varianti z investicijo z zasebnim partnerjem dodajamo druge koristi v višini 2.000,00 EUR letno in 

vključujejo, da občina za upravljanje s sistemom ne potrebuje zaposlenega ter v denarju ocenjenega učinka, 

da ne bo potrebno v občinskem proračunu zagotavljati sredstva za nenačrtovan vzdrţevalna dela, vendar 

lahko le-te prerazporedi na druge projekte. V tej varianti je manjše tveganje, ki je povezano z rastjo cen 

energenta in drugih storitev, saj se le-ta glede na predlagano določitev cene za odkup toplote za Občino 

prilagaja le delno. V primeru kakršnih koli teţav v delovanju sistema, zasebni partner prevzame vso 

odgovornost za hitro in optimalno rešitev teţav. 
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Tabela: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije+družbeno ekonomskih učinkov projekta za varianto z investicijo občine  s prikazom 
denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 

Vrednost 
investicije na 

koncu 
ekonomske 

dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Poslovni 
prihodki-
obstoječi 

stroški 
ogrevanja 

Poslovni 
prihodki-
prodaja 

el.energije 

Druţbeno-
ekonomski 

učinki 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto 
ekonomski 

tok 
kumulativno 

2013 0 
 

173.680,00 90.597,58 22.940,88     -241.336,71 -241.336,71 
2014 1 

  
137.823,38 93.598,77 51.789,71 21.700,00 29.265,10 -212.071,60 

2015 2 
  

139.558,83 95.470,75 52.825,51 21.700,00 30.437,43 -181.634,18 
2016 3 

  
141.276,33 97.380,16 53.882,02 21.700,00 31.685,85 -149.948,33 

2017 4 
  

142.969,94 99.327,76 54.959,66 21.700,00 33.017,48 -116.930,84 
2018 5 

  
144.631,26 101.314,32 56.058,85 21.700,00 34.441,91 -82.488,93 

2019 6 
  

146.254,84 103.340,61 57.180,03 21.700,00 35.965,80 -46.523,14 

2020 7 
  

147.830,79 105.407,42 58.323,63 21.700,00 37.600,26 -8.922,88 
2021 8 

  
149.351,72 107.515,57 59.490,10 21.700,00 39.353,95 30.431,07 

2022 9 
  

150.805,07 109.665,88 60.679,91 21.700,00 41.240,71 71.671,78 

2023 10 
  

152.180,67 111.859,19 61.893,50 21.700,00 43.272,03 114.943,80 
2024 11 

  
153.465,43 114.096,38 15.095,88 21.700,00 -2.573,17 112.370,64 

2025 12 
  

154.645,16 116.378,31 15.397,80 21.700,00 -1.169,06 111.201,58 

2026 13 
  

155.705,30 118.705,87 15.705,76 21.700,00 406,33 111.607,91 

2027 14 
  

156.625,58 121.079,99 16.019,87 21.700,00 2.174,28 113.782,19 

2028 15 0 
 

157.389,52 123.501,59 16.340,27 21.700,00 4.152,34 117.934,53 
EIRR 

       
7% 

 
ENPV 

       
3.457,83 
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Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti 

Aproksimativni izračun ekonomske neto sedanje vrednosti z naslednjimi podatki je sledeč: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 173.680,00 EUR 

• ekonomska doba investicije (v letih)= 15 

• diskontna stopnja p = 7% 

 

ENPV= 3.457,83 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti  

EIRR= 7% 
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Tabela: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije+družbeno ekonomskih učinkov projekta za varianto z investicijo zasebnega partnerja s 
prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto 
Referenčno 

leto 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Druţbeno-
ekonomski 

učinki 
Neto ekonomski tok 

Neto ekonomski tok 
kumulativno 

2013 0 0,00 100.564,57 22.940,88   -77.623,69 -77.623,69 
2014 1 

 
98.006,62 93.598,77 14.700,00 10.292,15 -67.331,54 

2015 2 
 

99.323,13 95.470,75 14.700,00 10.847,62 -56.483,92 

2016 3 
 

100.665,96 97.380,16 14.700,00 11.414,20 -45.069,72 
2017 4 

 
102.035,66 99.327,76 14.700,00 11.992,10 -33.077,62 

2018 5 
 

103.432,75 101.314,32 14.700,00 12.581,57 -20.496,05 
2019 6 

 
104.857,78 103.340,61 14.700,00 13.182,82 -7.313,23 

2020 7 
 

106.311,32 105.407,42 14.700,00 13.796,10 6.482,87 

2021 8 
 

107.793,92 107.515,57 14.700,00 14.421,65 20.904,52 
2022 9 

 
109.306,17 109.665,88 14.700,00 15.059,70 35.964,22 

2023 10 
 

110.848,67 111.859,19 14.700,00 15.710,52 51.674,74 

2024 11 
 

112.422,02 114.096,38 14.700,00 16.374,35 68.049,10 
2025 12 

 
114.026,84 116.378,31 14.700,00 17.051,46 85.100,56 

2026 13 
 

115.663,75 118.705,87 14.700,00 17.742,12 102.842,68 
2027 14 

 
117.333,41 121.079,99 14.700,00 18.446,58 121.289,26 

2028 15 
 

119.036,45 123.501,59 14.700,00 19.165,14 140.454,40 
EIRR 

     
15% 

 
ENPV 

     
44.548,28 

 



DIPP SPTE OSIS  Verzija 13.5.2013                                                                                 

56 | S t r a n   M a j  2 0 1 3  

 

Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti 

Aproksimativni izračun ekonomske neto sedanje vrednosti z naslednjimi podatki je sledeč: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 0 EUR 

• ekonomska doba investicije (v letih)= 15 

• diskontna stopnja p = 7% 

 

ENPV= 58.286,60EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti  

EIRR= 19 % 

 

14.2 Primerjava variant 

Tabela: Primerjava v EUR 

Varianta ENPV EIRR 

varianta z investicijo občine 3.457,83 7% 

varianta z investicijo zasebnega partnerja 44.548,28 15% 

 

Na podlagi analize z vključenimi denarno ocenjenimi druţbeno-ekonomskimi učinki ugotavljamo, 

da sta obe varianti primerni za izvedbo. V primeru variante z investicijo zasebnega partnerja 

ugotavljamo, da znaša ekonomska neto sedanja vrednost 44.548,28 EUR kar je več kot 

ekonomska neto sedanja vrednosti pri varianti z investicijo občine. 
 



DIPP SPTE OSIS  Verzija 13.5.2013                                                                                 

57 | S t r a n   M a j  2 0 1 3  

 

15 ZAKLJUČEK 

Občini Zagorje ob Savi na podlagi pridobljenih podatkov, izračunov potencialne proizvodnje 

električne energije, prikazu finančne in ekonomske analize ter ob upoštevanju 8. člena veljavnega 

Zakona o javno-zasebnem partnerstvu svetujemo, da se projekt izvede v javno zasebnem 

partnerstvu pri čemer naj bo javni partner pozoren na dogovor o ceni toplote na MWh, način 

prilagajanja cene glede na rast cene energenta, na pogodbeno določen odziv na napake v 

delovanju ogrevanja in zagotovitvi, da bo toplota za ogrevanje na razpolago, ko bo za to potreba.  

 

V projektu naj bo zagotovljeno neodvisno merjenje koristne toplote, tako količinsko, kot tudi v 

smislu potrebnih temperaturnih nivojev.  

 

Ustrezne kontrolne strategije enote in obstoječih kotlov v povezavi z hranilniki bodo ključnega 

pomena za ekonomično delovanje. 

 

Za javni interes bi bilo potrebno ob predlagani lastniški strukturi poskrbeti, predvsem preko 

institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega 

partnerja, ter razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj 

je potrebna posebna pozornost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. 

 

 


