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1 UVOD 

 
Pravna podlaga za področje, ki ga zajema Načrt razvojnih programov (NRP) je Zakon o javnih financah, ki 

določa, da je NRP sestavni del proračuna (10. člen), kjer so izdatki proračuna za investicije in drţavne 
pomoči prikazani po posameznih programih neposrednih uporabnikov ter v letih, ko bodo bremenili 
proračune prihodnjih let (12. člen). V NRP morajo biti izdatki razdelani po virih financiranja za celovito 
izvedbo projektov oz. programov, zato je vsak projekt oz. program prikazan v celotni vrednosti in z vsemi viri, 
proračunskimi in ostalimi. Predlog NRP pripravi neposredni uporabnik proračuna, in sicer tako, da je 
posamezen projekt ali program usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in proračunskim 
memorandumom ter izdelan in potrjen v skladu s predpisano metodologijo za pripravo investicijske 
dokumentacije (22. člen) .V nasprotnem primeru se to šteje kot prekršek, za katerega se odgovorno osebo 
kaznuje v skladu s 108. členom ZJF-2. Zakon o financiranju občin pa še določa, da se v drţavnem 

oziroma občinskem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje le tistih investicij občin, ki so 
uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov (21. člen). 
 
Projekt se lahko uvrsti v NRP, če izpolnjuje pogoje, določene z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja 
in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. Za 
izvedbo projekta mora biti izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji (UEM) za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, in sicer najmanj dokument 
identifikacije projekta (DIIP). UEM namreč določa vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije, ki se 
izdeluje glede na vrednost projekta ter fazo projektnega cikla, podrobneje pa opredeljuje tudi postopke za 
uvrstitev projekta v NRP, po katerem je dokument identifikacije investicijskega projekta temeljni dokument za 
uvrstitev projekta v NRP.  
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Sprememba načina ogrevanja OŠ Ivana Skvarče – POŠ 
Čemšenik v Občini Zagorje ob Savi je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) (v 
nadaljevanju: Uredba). Uredba v 3. točki 11. člena določa, da mora dokument identifikacije investicijskega 

projekta vsebovati najmanj naslednje sestavine: 
 

 navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih 

delavcev oziroma sluţb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne in druge dokumentacije z ţigi in podpisi odgovornih oseb, 

 analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero, 

 opredelitev razvojnih moţnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi 

strategijami in politikami, 

 predstavitev variant »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije 

in/ali minimalno alternativo, 

 opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena 

delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja 

daljša od enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale stroške in navedbo 

osnov za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti ţe izvedenih investicij 

oziroma drugih verodostojnih izhodišč), 

 opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija, opis 

lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe, 

varstvo okolja, kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri 

financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti 

oziroma ekonomski upravičenosti projekta, 

 ugotovitev smiselnosti in moţnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije s časovnim načrtom. 
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Nadalje v 4. točki 11. člena Uredba določa, da kadar investicijski program iz prve in četrte alineje prvega 
odstavka 4. člena Uredbe ni obvezen in pri programih iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe se šteje 
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter predstavlja osnovo za odločitev o 
investiciji in vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še: 
 

1. analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v 

denarnih enotah in/ali analizo stroškov učinkovitosti za posamezne variante, 

2. predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena Uredbe, 

3. prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.   
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http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800%7CRS-56%7C5850%7C2759%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700%7CRS-127%7C13901%7C5348%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007021600%7CRS-14%7C1538%7C600%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900%7CRS-109%7C14353%7C4692%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900%7CRS-49%7C6722%7C2428%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400%7CRS-38%7C5251%7C1847%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900%7CRS-107%7C16552%7C5582%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100%7CRS-110%7C14999%7C4999%7CO%7C
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NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA 

TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŢB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR 

NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

Z ŢIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 
 
 
INVESTITOR: 

 
 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5 
1410 ZAGORJE OB SAVI 
 
 
Podpis pooblaščene osebe     ŢIG  PODPIS 
 
Ţupan 
Matjaţ ŠVAGAN 
 
 
IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: 

 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  
Cesta 9. avgusta 5 
1410 ZAGORJE OB SAVI 
 
                                           PODPIS                     
Matej Drobeţ, univ.dipl.ekon. 
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UPRAVLJAVEC: 

 
 
Osnovna šola Ivana Skvarče 
Cesta 9. avgusta 44 
1410 Zagorje ob Savi 
 
 
Podpis pooblaščene osebe     ŢIG  PODPIS 
 
Ravnateljica  
Alenka AŠIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pripravo in nadzor nad izdelavo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije v zvezi z 
realizacijo projekta iz tega dokumenta so odgovorne strokovne sluţbe Občine Zagorje ob Savi oziroma 
ţupan Občine Zagorje ob Savi, Matjaţ Švagan. 
 
Investitor bo izvajalca gradbeno – obrtniških del na podlagi predmetnega dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta izbral skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 
128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: U-I-211/11/26). 
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SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

 

Pri izdelavi investicijske dokumentacije (DIIP), projektne in tehnične dokumentacije so sodelovali naslednji 
strokovni delavci: 

1. Matej Drobeţ, univ. dipl. ekon.; strokovni sodelavec 

2. Rudi Medved, univ.dipl.nov.; direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi 
3. Blanka Šmit, dipl.upr.org., vodja Oddelka za druţbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob 

Savi 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

Osnovni podatki.  Občina Zagorje ob Savi leţi v osrčju Slovenije, v osrednjem delu Posavskega hribovja. 

Večji del (ca. 75 % ozemlja občine) je na levem bregu reke Save, manjši, JV del pa na desnem. Velikost 
občine znaša 147 km2 ter je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti (Joţe Marn, Rudnik - Toplice, Franc 
Farčnik, Čemšenik, Izlake, Kisovec - Loke, Kotredeţ, Mlinše - Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, 
Šentlambert, Tirna, Šentgotard), v katere je vključenih 77 naselij. Občina Zagorje ob Savi je geografsko 
obdana z naslednjimi občinami: na jugu meji na občino Litija, na zahodu na Moravče, na severozahodu na 
Lukovico, na severu na Kamnik in Vransko, na severovzhodu na Tabor, na vzhodu na Trbovlje ter na 
jugovzhodu na občino Radeče. Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m n.v., najvišje naselje 
v občini pa je Mali Kum z 820 m n.v. Velika ali Čemšeniška planina je s 1.204 m nadmorske višine (Tolsti vrh 
1.173 m) najvišji vrh v občini. Najdaljši potok v občini je Medija, skozi občino pa teče reka Sava. 

Prebivalstvo in dejavnosti. Občina Zagorje ob Savi obsega 147 km2 površin, na katerih ţivi okrog 17.100 

prebivalcev (17.082 prebivalcev na dan 01.01.2010, od tega 8.384 moških in 8.698 ţensk). Gostota poselitve 
znaša 116 prebivalcev na km2. V občini so 3 matične šole, 5 podruţničnih šol, šola s prilagojenim 
programom in glasbena šola. Na območju Zagorja ob Savi ţivi tretjina prebivalcev celotne občine, kjer je 
locirana večina dejavnosti, ki sluţijo mestu kot tudi celotni občini. Na razvoj mesta in vseh dejavnosti vpliva 
degradirano območje rudnika rjavega premoga. Zaradi te specifike terena je obstoječa gradnja izredno 
racionalna in je krakasto zasnovana, v obliki črke »Y«. Visok izkoristek pozidanosti se kaţe v nadpovprečni 
gostoti naseljenosti (116 preb/km2). V starem delu prevladujejo obrtniške ter delavske (rudniške kolonije) 
večstanovanjske in enodruţinske hiše. 

Vpliv rudarstva na razvoj mesta. Razvoj in značilnosti mesta so najtesneje povezani s premogovništvom, 
ki ima v Zagorju skoraj dvestoletno tradicijo. Po 2. svetovni vojni je nastalo še več industrijskih obratov: 
tovarna eksplozijsko varnih elektronaprav, tovarna gradbenega materiala (IGM), kjer proizvajajo apno, lesna 
tovarna Svea, ter številna druga obrtna, proizvodna in storitvena podjetja. Razvito je gostinstvo; v okolici je 
veliko planinskih domov. Kljub rudarski tradiciji je Zagorje postalo mesto  šele leta 1964. Zaradi v preteklosti 
izkopavanja premoga se velik del površin poseda, oziroma je v fazi postopne konsolidacije. Nekatere dele 
mesta so ogroţali plazovi, zato so se morali prebivalci izseliti. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je 
začelo postopno zapiranje premogovnikov. Rudnik je sedaj ţe zaprt. 

Vaška podoba Zagorja se je preobrazila v mestno po odkritju premoga oziroma njegovi uveljavitvi v industriji 
(premog je bil na velikih mestih prekrit le s tanko plastjo zemlje). Premog dolgo ni prodrl v topilnice in druge 
industrijske obrate zaradi slabe prometne povezave. Pravi razcvet je prinesla izgradnja juţne ţeleznice, saj 
je odprla poti na vse strani sveta, hkrati pa je sama postala največji porabnik črnega zlata. Rudarske druţbe 
so potrebovale vse več delavcev, zanje so stanovanja urejali v opuščenih objektih, kasneje pa so gradili 
večje stanovanjske objekte in »rudniške kolonije«.  

Infrastrukturne povezave. Glede na to, da je cestna infrastruktura v občini zelo dobro razvita, so okoliški 

kraji prometno dobro povezani z občinskim središčem. Prek mostu čez Savo je speljana cesta, ki se priključi 
na Zasavsko cesto, ta pa vodi zahodno proti Ljubljani in vzhodno proti  Zidanemu Mostu. Cesta po dolini 
potoka Orehovica pelje proti Trojanam na priključek na avtocestni kriţ, juţno od Izlak pa se od nje odcepi 
cesta po dolini potoka Medija in Kandrščice proti Moravčam. Ob reki Savi, vzporedno z regionalno cesto 
Litija – Trbovlje, pa teče ţeleznica Ljubljana - Zidani Most.  

 

 

 

 



 

11 

 

 

Slika 1 Geografska lokacija občine Zagorje ob Savi 

 

Vir: PISO, 2011; Občina Zagorje ob Savi, 2011 

Na območju občine so tri matične osnovne šole: Osnovna šola Toneta Okrogarja, Osnovna šola Ivana 
Skvarče in Osnovna šola Ivana Kavčiča ter šola s prilagojenim programom - Osnovna šola dr. Slavka Gruma 
ter Glasbena šola Zagorje. Poleg treh matičnih osnovnih šol je še pet podruţničnih osnovnih šol, in sicer v 
naseljih Podkum, Čemšenik, Šentlambert, Kisovec in Mlinše. Predmet obravnave v tem dokumentu je 
podruţnična šola osnovne šole Ivana Skvarče, ki se nahaja na Čemšeniku. Nahaja se na naslovu Čemšenik 
2, 1413 Čemšenik, oziroma na parcelni št. 7/3 k.o. 1875 Čemšenik, kot je razvidno na spodnji sliki.  

Slika 2 Prikaz lokacije POŠ Čemšenik s parcelnimi številkami 

 

 

Vir: Atlas okolja, Agencija RS za okolje, 2013 

 

Stavba je bila zgrajena leta 1962, leta 2000 pa je bila obnovljena (zamenjana je bila streha). Kot energent za 
ogrevanje je uporabljeno kurilno olje, ki poganja 30 let staro peč TAM UNI moči 65 kW. 
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Poraba energenta v obdobju zadnjih petih let je naslednja: 

OGREVANJE 2008 2009 2010 2011 2012 

Obdobje ELKO ELKO ELKO ELKO ELKO 

(l) (l) (l) (l) (l) 

Januar 11.000 2.000 5.000 5.700   

Februar 0 0 0 0 5.000 

Marec 0 0 0 5.000   

April 0 0 0 5.000   

Maj 0 0 0 0   

Junij 0 0 0 0   

Julij 0 0 0 0   

Avgust 0 0 0 0   

September 0 0 5.000 0   

Oktober 0 0 0 0   

November 0 5.000 0 3.000   

December 0 0 0 0 5.000 

Skupaj 11.000 7.000 10.000 18.700 10.000 

 

Tabela 1: poraba energenta v obdobju 4 let. 

 

 

Slika 3: Grafični prikaz porabe energenta po mesecih. 
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Iz prikazanih podatkov izračunamo, da znaša povprečna poraba v časovnem obdobju zadnjih 5 let (2008-
2012) 11.340 litrov ELKO. Pri kurilni vrednosti 10,08kWh/l za ELKO znaša povprečna poraba 114.307 kWh. 
Po pridobljenih podatkih znaša skupna ogrevana površina 734 m

2
. Izračunamo lahko povprečno porabo 

toplotne energije, ki znaša 155,73 kWh/m
2
. S ogrevanjem na ELKO smo proizvedli in oddali v ozračje 29.484 

kg CO2.  

Toplo sanitarno vodo pripravljamo z električnimi grelci. Priprava tople sanitarne vode se ne spreminja.  

Pri trenutni ceni ELKO 1,009 €/l znaša povprečni letni strošek ogrevanja 11.442,00 €.  

V spodnji tabeli in sliki je prikazana struktura populacije otrok v šolskem okolišu Podruţnične osnovne šole 
Čemšenik. 

 

Tabela 2 Podatki o populaciji otrok za šolski okoliš šole POŠ Čemšenik 

  Stalno prijavljeni Začasno prijavljeni 

Leto rojstva Skupaj Dečki Deklice Dečki Deklice 

2011 13 5 8 0 0 

2010 15 9 6 0 0 

2009 7 4 3 0 0 

2008 10 5 5 0 0 

2007 7 3 3 1 0 

2006 10 5 4 1 0 

2005 12 6 6 0 0 

2004 7 6 1 0 0 

2003 4 1 3 0 0 

2002 7 5 2 0 0 

2001 16 9 7 0 0 

2000 15 9 6 0 0 

1999 15 7 8 0 0 

1998 20 12 8 0 0 

1997 17 7 9 0 1 

Vir: SOKOL, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in znanost, 2013 

Slika 4 Geografski prikaz šolskega okoliša 
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Vir: SOKOL, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in znanost, 2013 

 

2.1 Razlogi za investicijsko namero 

 

Javne zgradbe so z vidika občinske uprave največji porabniki energije na območju lokalne skupnosti, saj se 
prihranki energije odrazijo neposredno v občinskem proračunu.  

Specifična raba toplote v javnih stavbah je ocenjena povprečno na 133 kWh/m2 letno in električne energije 
na 31 kWh/m2 letno. Primerjava povprečnih najvišjih in povprečnih najniţjih vrednosti specifične rabe 
energije pokaţe veliko razliko pri vseh skupinah stavb. Kot skupina imajo največjo povprečno specifično rabo 
toplote za ogrevanje vrtci in najmanjšo občinska stavba, največjo specifično rabo električne energije pa prav 
tako vrtci, najmanjšo pa športni objekti.  

Slika 5 Palični grafikon s prikazom povprečne rabe energije za ogrevanje javnih objektov 

 

Vir: LEK Občine Zagorje ob Savi; 2012 
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Slika 6 Povprečna specifična raba energije za ogrevanje (energijsko število) v javnih stavbah po skupinah 
stavb 

 

Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011 

Večina javnih objektov v občini se, glede na rabo energije za ogrevanje, uvršča v energijski razred F. 
Energijsko najbolj varčni objekti pa so v energijskem razredu D.  

Izkušnje pri energijski sanaciji stavb kaţejo, da je z relativno enostavnimi ukrepi, kot so na primer 
organizacijski ukrepi, zamenjava oken, zamenjava sijalk, toplotna izolacija ovoja stavbe ipd., mogoče zniţati 
specifično rabo toplote pod 80 kWh/m2a, kar bi pomenilo skoraj prepolovljeno porabo toplote v javnih 
stavbah. Raba električne energije je v stavbah s specifično rabo pribliţno 20 kWh/m2a  še sprejemljiva. Ker 
podatki o rabi električne energije za hlajenje stavb niso znani, lahko le sklepamo, da v nekaterih stavbah na 
rabo električne energije vpliva tudi hlajenje stavb. 

 

Tabela 3 Energijski razred javnih objektov 
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Vir: Energetsko knjigovodstvo javnih objektov v občini Zagorje ob Savi, 2011) 

Za podruţnična šola OŠ Ivana Skvarče na Čemšeniku so razpoloţljivi vsi podatki o rabi energije in porabi 
vode od leta 2008. Vendar so nekateri podatki nezanesljivi. 

2.2 Namen in cilj investicije 

 

Temeljni namen investicije je zmanjšati stroške ogrevanja obravnavanega objekta in posledično zmanjšati 
negativne vplive na okolje (zmanjšanje emisij CO2) ter zagotoviti nemoteno dobavo potrebne toplote za 
ogrevanje predmetnega objekta.  

Cilji investicije je menjava načina ogrevanja iz ekstra lahkega kurilnega olja na sistem ogrevanja s kotlom na 
lesno biomaso-peleti. 

Objekt Kraj
Raba energije za ogrevanje 

[kWh/m2]
En. razred

1 VRTEC - CENTER Zagorje 206 F

2 VRTEC - CICIBAN Kisovec 181 F

3 VRTEC - JURČEK Zagorje 243 G

4 VRTEC - KEKEC Izlake 111 E

5 VRTEC - MAJA Zagorje 192 F

6 OŠ DR. SLAVKA GRUMA Zagorje 93 D

7 OŠ TONE OKROGAR Zagorje 154 F

8 OŠ TONE OKROGAR - KISOVEC Kisovec 155 F

9 OŠ TONE OKROGAR - ŠENTLAMBERT Zagorje 382 G

10 OŠ IVAN KAVČIČ Izlake 176 F

11 OŠ IVAN KAVČIČ - MLINŠE Izlake 186 F

12 OŠ IVANA SKVARČE Zagorje 103 D

13 OŠ IVANA SKVARČE - ČEMŠENIK Čemšenik 129 E

14 OŠ IVANA SKVARČE - PODKUM Podkum 182 F

15 GLASBENA ŠOLA Zagorje 110 E

16 GLASBENA ŠOLA - BALETNI ODDELEK Zagorje

KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA

KULTURNI DOM

18 ŠPORTNA DVORANA Zagorje 150 E

19 ŠPORTNA DVORANA - PARTIZAN Zagorje 253 G

20 ŠPORTNA DVORANA - TRIBUNE Zagorje 121 E

21 ŠPORTNA DVORANA - PROLETAREC Zagorje

22 OBČINA ZAGORJE Zagorje 69 D

Zagorje 84 D17
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITVE 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI POLITIKAMI IN STRATEGIJAMI      

 

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 13. redni seji dne, 04.10.2012, obravnaval in sprejel Lokalni 
energetski koncept Občine Zagorje ob Savi, iz katerega izhaja, da so največji porabnik končne energije med 
javnimi stavbami v občini ravno osnovne šole. Projekt Sprememba načina ogrevanja OŠ Ivana Skvarče – 
POŠ ČEMŠENIK v Občini Zagorje ob Savi sledi predvidenim ukrepom Lokalnega energetskega koncepta: 
Energetska sanacija javnih stavb v upravljanju občine Zagorje, Spodbujanje ukrepov URE in OVE v vseh 
segmentih energetske rabe, Izvajanje energetskega monitoringa v vseh javnih objektih in postopno 
vzpostavitev centralnega energetskega upravljanja v javnih stavbah. 

Pri izdelavi tega dokumenta so bili upoštevani nacionalni in evropski predpisi in ostale zaveze, sprejete v 
okviru mednarodno pravnih listin oz. dogovorov. Med občinskimi predpisi in ostalimi strokovnimi podlagami 
velja posebej izpostaviti Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/11), Uredba 
o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik, 2011 (v 
postopku sprejemanja), Energetska zasnova Občine Zagorje ob Savi (Agencija za prestrukturiranje 
energetike, 2002), Občinski program varstva okolja Občine Zagorje ob Savi (ERICo Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave, 2011), Poročilo o stanju okolja v Občini Zagorje ob Savi (ERICo Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave, 2010), Regionalni razvojni program Zasavske regije za obdobje 2007 – 2013 (Regionalni 
center za razvoj, 2007), Lokalna razvojna strategija, Razvoj podeţelja na območju občin Zagorje ob Savi, 
Trbovlje in Hrastnik za programsko obdobje 2007 – 2013 (LAS –  Društvo za razvoj podeţelja Zasavje, 
2008), Razvojni program podeţelja in kmetijstva za območje občin  Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in 
Radeče za obdobje 2007–2013 (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana, 2007). 
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4 OCENA INVESTICIJE V NOVO POSTROJENJE NA LESNO BIOMASO – SEKANCE 

 

Iz obstoječe kurilnice je potrebno odstraniti dotrajan kotel z rezervoarjem za ELKO. Glede na preteklo porabo 
zadostuje vgradnja kotla moči 60 kW s hranilnikom toplote kapacitete 2000 litrov. Energent bodo lesni peleti. 
Zalogovnik za pelete se uredi v kotlovnici. Zalogovnik bo kapacitete pribliţno 10t, tako da se predvidevata 
dva polnjenja na kurilno sezono.  

 

Celotna investicija je 49.750,00 € brez DDV.   

 

Ocena investicije   

Kotel z opremo 39.920,00 

Strojne in elektro inštalacije 3.630,00 

Priklop 700,00 

Ostala dela 5.500,00 

 

Investicija vključuje naslednje: 

 Demontaţa kotla in rezervoarja za ELKO; 

 Postavitev zalogovnika za pelete; 

 Dobava, montaţa in zagon postrojenja kurilnice (kotel, hranilnik toplote,..). 
  

Na letnem nivoju bomo porabili okrog 23 ton lesnih pelet. Predvideva se izgradnja zalogovnika kapacitete 
10-12 ton, tako da se predvidevata dve polnjenji na kurilno sezono. 

 

Letni strošek energenta bi pri trenutni ceni pelet znašal 5.750 €. Stroški upravljanja, vzdrţevanja in 
servisiranja so ocenjeni na 3.000€/leto.  

Glede na višino investicije ter dejstvo, da občina kot lastnik objekta nima v proračunu zagotovljenih sredstev 
za takojšnjo izvedbo in s tem učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov, se izvede povpraševanje po 
zasebnem investitorju.   

 

4.1 Pričakovani prihranki na letnem nivoju 

 

Cena obstoječega ogrevanja (samo poraba energenta) stane nekaj čez 100€/MWh. Zavedati se je potrebno, 
da sta kotla starejša, zato je potrebno pričakovati višje stroške vzdrţevanja ter v prihodnosti nujnost 
zamenjave dotrajanega ogrevanja. 
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V kolikor javni partner pridobi zasebnega partnerja, kateri bo pokril celotno investicijo, skrbel za vzdrţevanje 
in servisiranje postrojenja, dobavo energenta in občina kot lastnik objekta s tem ne bo imela nobenih 
stroškov, je lahko cena toplotne enaka trenutnim stroškom. 

Občina bo v tem primeru privarčevala stroške investicije, stroške vzdrţevanja in servisiranja. S pripravo in 
dobavo toplotne energije občina ne bo imela nobenega stroška in dela. 

Poudariti je potrebno, da z zamenjavo energenta drastično zmanjšujemo izpust CO2,  

Pogodba o dobavi toplotne energije se z izbranim investitorjem sklene za obdobje 15 let.  

 

4.2 Opredelitev vrste investicije 

 
Naloţba iz tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta obsega investicijsko vzdrţevalna in redna 
dela iz 22. in 23.  člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08). Na 
podlagi določil 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-
165/09-34, 57/2012) se vzdrţevanje objekta izvaja brez gradbenega dovoljenja.  
 
 

4.3 Osnove za oceno vrednosti 

 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je pridobljeni projektantski predračun del oz. povprečne trţne cene 
za tovrstne posege in ocene investitorja na podlagi pridobljenih ponudb.  
 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) ter Delovni dokument 4 – Navodila 
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Uradni list RS, št. 08/06). 
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5 OBLIKE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

Pri določitvi modela javno zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil ţe izkazan interes 

zasebnega partnerja, kar je dovoljeno v skladu z zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zasebni partner je 

tudi ţe predlagal model javno zasebnega partnerstva. Zato smo pri določitvi modela upoštevali predlog 

zasebnega partnerja ter preverili, ali je ta tudi najbolj ugoden za občino. 

Zakon predvideva različne oblike sodelovanja, in sicer: 

 razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki ima lahko naravo koncesijskega 

razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali javno-naročniškega razmerja (javno naročniško partnerstvo) 

ter 

 razmerje statusnega (institucionalno) partnerstva. 

 

5.1 Javno naročniško partnerstvo 

Bistveno za delitev med koncesijskim in javno naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je delitev 

tveganja. Če javni partner nosi večino poslovnega tveganja izvajanja projekta, se javno-zasebno partnerstvo 

šteje za javno naročniško. V nasprotnem primeru, ko večino poslovnega tveganja izvajanja projekta 

prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno kot koncesijsko partnerstvo. 

 

Pri tem velja opozoriti tudi na delitev med klasičnem javnim naročilom in javno naročniškim partnerstvom; v 

primeru, ko celotno poslovno tveganje uspešnosti projekta nosi javni partner, gre za klasično javno naročilo, 

ne pa za pravo javno-zasebno partnerstvo, saj v tem primeru partnerstvo ne bi temeljilo na delitvi tveganja, 

kar pa je nujni element za obstoj javno-zasebnega partnerstva. Šteje se, da zasebni partner nosi tveganje 

poslovne uspešnosti projekta, če so njegovi prihodki odvisni od izkoriščanja zgrajenih objektov ali naprav. Če 

pa bi občina zasebnemu partnerju jamčila nek minimalni prihodek oziroma bi se zavzela pokriti morebitno 

vsakoletno izgubo zasebnega partnerja pri izvajanju projekta, bi imelo tako partnerstvo naravo klasičnega 

javnega naročila, saj zasebni partner ne bi nosil nikakršnega poslovnega tveganja. Oblikovanje razmejitve 

med javno-zasebnim partnerstvom in klasičnim javnim naročilom je namreč bistveno za opredelitev pravne 

podlage za izvajanje postopka izbire zasebnega partnerja. Izvajanje postopkov javnih naročil črpa pravno 

podlago v Zakonu o javnem naročanju, izvajanje postopka izbere zasebnega partnerja pa je oprto na ZJZP. 

Bistvena razlika med klasičnim javnim naročanjem in javno-zasebnim partnerstvom je tudi glede opredelitve 

zadolţenosti občine, saj projekti javno-zasebnega partnerstva praviloma ne pomenijo dodatnega 

zadolţevanja javnega partnerja. 

 

Upoštevajoč cilje projekta, ţe izkazan javni interes zasebnega partnerja, zgoraj predstavljena oblika ni 

optimalna za občino. Zasebni partner je namreč pripravljen prevzeti celotno tveganje in bi zato občini 

zmanjšal stroške investicije, in tudi prihodnje stroške vzdrţevanja kotlovnice.  

 

5.2 Koncesijsko partnerstvo 

Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncedentom (občina) in zasebnim 

partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncedent podelil koncesionarju pravico za izvedbo projekta za 

dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo gradnjo, upravljanje in vzdrţevanje sistema za obdobje 15 

let. Od obsega dejavnosti, ki bi jih občina podelila koncesionarju, načina delitve poslovnega tveganja, vrste 

lastniškega modela, je odvisna izbira med koncesijo gradnje ali koncesijo storitve. 
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V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva bi torej občina po izvedenem postopku izbire 

zasebnega partnerja, z njim sklenila koncesijsko pogodbo, v katero bi na zasebnega partnerja prenesla 

pravico (in obveznost) za izvedbo projekta. Občina bo na zasebnega partnerja prenesla tudi pravico uporabe 

obstoječe infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje projekta. Zasebni partner pa bi bil zavezan zgraditi, 

upravljati in vzdrţevati kotlovnico, ki jo potrebuje občina za vzpostavitev in ohranjanje nemotenega 

delovanja. Zgrajena infrastruktura in oprema bi v skladu z dogovorom prešla v last občine po izteku 

veljavnosti koncesijske pogodbe. Po izteku koncesijske pogodbe je zasebni partner dolţan urediti kotlovnico, 

ki bo omogočala ustrezno temperaturo vstopne vode v objekt, da se ne zniţa nazivna moč ogrevalnega 

sistema po strojnem delu projekta objekta. 

 

Zasebni partner bi svoj finančni vloţek pokrival iz prodaje toplotne energije javnemu partnerju. Oblikovanje 

cene mora biti predmet koncesijske pogodbe ali določb razpisne dokumentacije za izbor zasebnega 

partnerja. Cena toplote bi se pri modelu pogodbene dobave toplote delila na fiksni in variabilni del. Fiksni del 

cene toplote se v celotni pogodbeni dobi ne bi spreminjal, variabilni del cene toplote pa bi se spreminjal 

skladno s spremembami cen dobaviteljev primarnega energenta (točen dogovor o oblikovanju odkupne cene 

toplote je potrebno dogovoriti v koncesijski pogodbi). 

 

Model lastninske pravice (BTO Build-Transfer-Operate, BOT Build-Operate-Transfer) na objektu bi moral biti 

opredeljen ţe v javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja. Ker je potrebno skrbeti predvsem za 

zagotavljanje javnega interesa, ki se kaţe v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih 

obveznosti iz koncesijske pogodbe, je verjetno boljša varianta, po kateri bi zgrajena infrastruktura prešla v 

last občine po preteku veljavnosti koncesijske pogodbe. V nasprotnem primeru se namreč finančna 

konstrukcija za zasebnega partnerja ne izkaţe kot rentabilna in poslovno zanimiva. Za javni interes bi bilo 

potrebno ob predlagani lastniški strukturi poskrbeti predvsem preko institutov izločitvene pravice v primeru 

stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega partnerja ter razlastitve v primeru prenehanja 

koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna pozornost predvsem pri sestavi 

koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Glede na navedeno je koncesijsko razmerje javno-zasebnega 

partnerstva šteti za ustrezno obliko javno-zasebnega partnerstva. Za podajo končne ocene je potreben 

vpogled tudi v statusno obliko, pri čemer izvedba SWOT analize omogoča podajo ocene optimalnega 

modela. 

 

5.3 Statusno partnerstvo  

Statusno javno-zasebno partnerstvo bi lahko občina sklenila z zasebnim partnerjem na način, da bi podelila 

izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu javno-zasebnega 

partnerstva: 

 z ustanovitvijo nove pravne osebe, 

 s prodajo deleţa javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava, 

 z nakupom deleţa, z dokapitalizacijo ali na drug soroden način ter s prenosom pravice in obveznosti 

izvajanja opredeljene javne gospodarske sluţbe na to osebo. 

 

Pomembno je, da sta javni in zasebni partner skupaj udeleţena kot druţabnika v izvajalcu statusnega 

partnerstva. Partnerja lahko za namene izvajanja razmerja ustanovita novo pravno osebo, lahko pa eden od 

obeh partnerjev vstopi kot druţabnik v ţe obstoječo pravno osebo, katere druţabnik je tudi drugi partner. 

Zakon tako kot pri koncesijah gradenj tudi pri statusnem partnerstvu dopušča moţnost izbire med različnimi 

modeli lastninske pravice. Tudi v primeru statusnega partnerstva je tako moţen dogovor, da lastninska 



 

22 

 

pravica na objektih in napravah preide na javnega partnerja takoj ob zgraditvi, lahko pa je v lasti izvajalca 

statusnega partnerstva do poteka dogovorjene dobe trajanja partnerstva ali pa še tudi po njem. 

 

Pri izbiri oblike statusnega partnerstva gre za investicijo manjše vrednosti, in tudi prihodki v ţivljenjski dobi 

niso večjih vrednosti. Ker bi takšna oblika podaljšala čas izvedbe investicije in  povzročila dodatne stroške, je 

za projekt prenove kotlovnice kot taka neprimerna. 

 

5.4 Temeljna načela 

 

Načela, ki jih definira zakon: 

 Načelo enakosti oz. nediskriminatornosti: javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh 

elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja, in 

da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno in drugo diskriminacijo 

kandidatov. 

 Načelo transparentnosti (preglednosti) javnosti: Preglednost je določena v javnem interesu in v 

interesu ponudnikov (konkurenčnost). 

 Načelo sorazmernosti: predvsem omejuje moţno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-

zasebnega partnerstva. 

 Načelo uravnoteţenosti: načelo je sicer na prvi pogled podobno prejšnjemu, vendar se veţe 

neposredno na razmerje javno-zasebnega partnerstva. 

 Načelo konkurence: javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva na noben način 

ne sme omejevati konkurence med kandidati. 

 Načelo neprekinjenega izvajanja, nemotenega izvajanja in enakopravnega izvajanja: je načelo 

javno-zasebnega partnerstva do vseh uporabnikov in drugih udeleţencev, skladno s tehničnimi 

pogoji. 

 Načelo medsebojnega sodelovanja. 

 

5.5 Primerjalna SWOT analiza predstavljenih modelov javno-zasebnega 

partnerstva 

 

V nadaljevanju predstavljena SWOT analiza primerja zgoraj opisana modela javno-zasebnega partnerstva in 

izpostavlja njihove prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti.  

 

Varianta 1 – javno zasebno partnerstvo – koncesija gradnje BTO (zgradi, prenesi v last, upravljaj) 

 

Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis, s 

katerim se izbere koncesionarja, 

 večino tveganja nosi zasebni partner, kar 

pomeni, da je potrebno za določeno obdobje 

prenesti upravljanje na koncesionarja, 

 po izgradnji postane javni partner lastnik 

zgrajene infrastrukture, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 

Slabosti 

 predviden strošek vzdrţevanja in upravljanja 

lahko presega pričakovane prihodke, zato 

se lahko izpostavi zahteva, da je za 

rentabilno poslovanje zasebnega partnerja 

potrebno zagotoviti dodaten, stalen in javni 

vir financiranja, 

 prevzeto tveganje se izrazi pri finančnih 

parametrih, 
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koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 

tveganje rentabilnosti projekta, 

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja 

javne sluţbe, 

 javni partner lahko laţje in bolj neposredno 

zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-

zasebnega partnerstva. 

 večji del razmerja je potrebno opredeliti 

vnaprej pri razpisu, manjša moţnost 

upoštevanja pobud zasebnega sektorja. 

Priloţnosti 

 dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja v 

okviru ene koncesijske pogodbe, 

 da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo 

pravice in dolţnosti obeh partnerjev, 

 lahko se najlaţje opredeli moţnost 

predčasnega prenehanja (odvzema) 

koncesije. 

Nevarnosti 

 potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta, 

 potrebno natančno opredeliti način 

(spremembe) cene izvajanja storitve. 

 

Varianta  2 – javno-zasebno partnerstvo koncesija gradnje – BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last) 

 

Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis, s 

katerim se izbere koncesionarja, 

 večino tveganja nosi zasebni partner, kar 

pomeni, da je potrebno za določeno obdobje 

prenesti upravljanje na koncesionarja, 

 po izgradnji postane koncesionar lastnik 

zgrajene infrastrukture za določeno obdobje, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 

koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 

tveganje rentabilnosti projekta, 

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja 

storitve, 

 javni partner lahko laţje in bolj neposredno 

zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-

zasebnega partnerstva. 

Slabosti 

 javni partner postane lastnik infrastruktur po 

poteku nekega daljšega obdobja, 

 po poteku koncesijskega obdobja bo 

zgrajena infrastruktura relativno stara, 

 zelo podrobno je potrebno vnaprej opredeliti 

razmerja (manjša fleksibilnost v fazi 

izvajanja koncesije)  

Priloţnosti 

 prevzeto tveganje zasebnega partnerja je 

manjše kot pri BTO, kar se praviloma izrazi 

pri finančnih parametrih, 

 da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo 

pravice in dolţnosti obeh partnerjev, 

 lahko se najlaţje opredeli moţnost 

predčasnega prenehanja (odvzema) 

koncesije. 

Nevarnosti 

 potrebno je natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem javne sluţbe, 

 potrebno je natančno opredeliti način 

(spremembe) cene izvajanja storitve, 

 tveganje javnega partnerja povezano s 

finančno solidnostjo koncesionarja (varovalo 

81. člen ZJZP) 

 javni interes uporabe in upravljanja z 
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zgrajeno infrastrukturo je potrebno natančno 

opredeliti za določeno obdobje. 

 

5.6 Predlog optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva 

Iz SWOT analize je razvidno, da je izvedba investicije v prenovo kotlovnice najbolj primerna varianta 2 

oziroma model BOT, ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. 

Iz tega izhaja, da je večino tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto 

denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa laţji 

nadzor nad izvajanjem projekta. 

 

5.7 Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva 

V pričujočem dokumentu smo ocenili tudi potencial zasebnega interesa za sofinanciranje v ta projekt oz. 

investicijo. Ocenili smo, da je iskanje zasebnega partnerja smiselno in zaţeleno. 

 

Nekateri razlogi za vključitev zasebnega partnerja namreč so: 

 dejavnost izgradnje infrastrukture na tem področju je v interesu zasebnega partnerja, 

 lokalna skupnost lahko prihranek finančnih sredstev nameni za izvedbo drugih investicijskih 

projektov, 

 aktivna oprema zastara v nekaj letih, zato je potrebna stalna obnova in razvoj, 

 brez zasebnega partnerja se investicija ne bo izvedla ali pa bi se čas izvedbe prestavil v prihodnost, 

 občina si bo zmanjšala tekoče vzdrţevanje zaradi slabega stanja obstoječe kotlovnice, 

 zasebni partner bo poznavalec tovrstnih tehnologij, kar  posledično pomeni hitrejšo, kakovostnejšo in 

cenejšo storitev,… 
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6 EKONOMSKI VIDIK 

 

Ker je bil za izvedbo projekta izkazan zasebni interes, so v nadaljevanju predstavljeni izračuni za izvedbo 

investicije v rekonstrukcijo kotlovnice POŠ Čemšenik. 

 

6.1 Izhodišča in predpostavke pri izračunih 

Pri vseh variantah upoštevamo: 

• Splošno rast stroškov v višini 2% letno. 

• Poglavitni koncept pri določanju diskontne stopnje je višina oportunitetnega stroška kapitala. V 

Uredbi o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je 

določeno, da diskontna stopnja znaša 7%. 

• Ekonomska doba projekta je 15 let. 

• Po koncu ekonomske dobe preostanka finančne vrednosti nismo upoštevali, saj je le-ta enaka pri 

obeh variantah investicije, hkrati pa se upošteva, da se osnovno sredstvo v petnajstih letih v celoti amortizira. 

• Upošteva se, da bo zaradi novih peči izkoristek peči v kotlovnic višji, pričakuje pa se poraba cca. 23 

ton lesnih pelet na leto, kar po trenutno dostopnih cenah znaša 6.000,00 EUR.  V analizi smo upoštevali, da 

znaša kurilna vrednost pelet 5 kWh/kg 

• Glede na to, da ni predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, ni potrebno prikazati 

vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06). 

 

6.2 Ocena poslovnih prihodkov investicije 

Ker gre za investicijo v rekonstrukcijo sistema ogrevanja prostorov v občinski lasti, projekt za Občino Zagorje 

ob Savi ne ustvarja prihodkov.  

 

Zaradi tega se pri obeh analiziranih variantah z investicijo kot prihodek/prihranek upošteva trenutni letni 

strošek za ogrevanje. Ti stroški skupaj znašajo 14.433,06 EUR na leto, upoštevajoč predvideno porabo in 

ceno energenta na dan 3.4.2013. Stroški se bodo predvidoma 2% letno povečevali. V drugem letu pod 

prihodek/prihranek upoštevamo tudi 20.000 EUR, ki bi jih občina v primeru ne izvedbe investicije morala v 

vsakem primeru zagotoviti za nujno obnovo kotlovnice. 

 
Tabela3: Trenutni stroški ogrevanja obravnavanih subjektov v letu 2013 

OBSTOJEČI STROŠKI- V primeru inv. občinski prihodki (v EUR)   

Stroški energije po cenah na dan 3.4.2013 z DDV-poraba ELKO v EUR 10.433,06 

Stroški dela in tekočega vzdrţevanja obstoječega sistema na leto 4.000,00 

V letu 2 se načrtuje rekonstrukcija kotlovnice  20.000,00 

Skupni stroški ogrevanja na leto 14.433,06 

 

V nadaljevanju je predstavljane ocena poslovnih odhodkov investicije. 
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7 VARIANTA BREZ INVESTICIJE 

Pri varianti brez investicije smo upoštevali povprečno porabo ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) v 

preteklih petih letih preračunanih pri trenutni ceni ELKO (pri ceni 1,009 €/l znaša povprečni letni strošek 

ogrevanja 10.433,06 €). Ocenjujemo, da bo moral lastnik v takšnem primeru zagotoviti 20.000 EUR za 

rekonstrukcijo obstoječe kotlovnice v drugem letu analiziranega obdobja. Iz računov za vzdrţevalna dela, 

tekoče stroške in stroška dela na mesečni osnovi ocenjujemo, da stroški dela in tekočega vzdrţevanja 

stanejo letno 4.000,00 EUR. Po napisanih izhodiščih znaša letni strošek za ogrevanje 14.433,06 EUR brez 

upoštevane investicije v rekonstrukcijo kotlovnice, ki naj bi se izvedla v drugem letu. V analizi upoštevamo 

2% letno rast vseh stroškov. 
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Tabela 3: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 
Vrednost investicije 

na koncu ekonomske 
dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Poslovni prihodki-
obstoječa strošek 

ogrevanja 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok komulativno 

2013 0 
  

14.433,06   -14.433,06 -14.433,06 

2014 1 
  

14.721,72   -14.721,72 -29.154,78 

2015 2 
 

20.000,00 15.016,16   -35.016,16 -64.170,94 

2016 3 
  

15.316,48   -15.316,48 -79.487,42 

2017 4 
  

15.622,81   -15.622,81 -95.110,22 

2018 5 
  

15.935,26   -15.935,26 -111.045,49 

2019 6 
  

16.253,97   -16.253,97 -127.299,46 

2020 7 
  

16.579,05   -16.579,05 -143.878,51 

2021 8 
  

16.910,63   -16.910,63 -160.789,14 

2022 9 
  

17.248,84   -17.248,84 -178.037,98 

2023 10 
  

17.593,82   -17.593,82 -195.631,80 

2024 11 
  

17.945,70   -17.945,70 -213.577,50 

2025 12 
  

18.304,61   -18.304,61 -231.882,11 

2026 13 
  

18.670,70   -18.670,70 -250.552,81 

2027 14 
  

19.044,12   -19.044,12 -269.596,92 

2028 15 0 
 

19.425,00   -19.425,00 -289.021,92 

FIRR 
     

negativna 
 

FNSV 
     

-170.756,81 
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7.1 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz zgornje tabele: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 20.000,00 EUR v letu 2; operativni stroški + prihodki 

• ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

• diskontna stopnja p= 7%. 

 

 

 

FNPV= -170.756,81 EUR 

 

7.2 Finančna interna stopnja donosnosti 

IRR (notranja stopnja donosnosti) temelji na NPV-ju (neto sedanji vrednosti). Predstavljamo si ga lahko kot 

posebno vrsto NPV-ja, kjer izračunana stopnja naloţbe predstavlja obrestno mero enako 0 (nič) neto 

sedanje vrednosti. 

 

FIRR = negativen 

 

Obrazloţitev: 

Neto sedanja vrednost, oznaka FNPV: 

• v osnovnem izračunu je FNPV negativna in znaša -170.756,81 EUR, 

• eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova 

neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od 

uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 

1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem primeru smo 

vzeli obrestno mero 7 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost 

denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom). 

Interna stopnja donosa, oznaka FIRR: 

• Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 15 let. 
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8 VARIANTA Z INVESTICIJO OBČINE  

Investicija bo povzročila naslednje vrste odhodkov: 

• variabilni stroški ogrevanja, 

• stroški dela, 

• stroški investicijskega vzdrţevanja in 

• finančni odhodki. 

 

8.1 Variabilni stroški ogrevanja 

Variabilni stroški ogrevanja predstavljajo stroške pelet ob predvideni porabi, ki je določena na podlagi 

povprečne porabe v zadnji petih letih zniţana za oceno boljšega izkoristka novega kotla (10%). Ocenjujemo, 

da bo predvidena skupna poraba  v naslednjih letih znašala 94 MWh letno. Ob upoštevanju trenutni cen 

pelet znašajo ocenjeni variabilni stroški za leto 2013 6.000 EUR (z DDV-jem) in se povečujejo za 2% letno 

zaradi predvidene rasti cene energenta.  

 

8.2 Stroški dela 

Glede na izkušnje pri podobnih sistemih se ocenjuje, da stroški dela znašajo 1/10 delovnega časa 

zaposlenega z 1.400,00 EUR bruto plače, kar znaša na letni osnovi 1.680,00 EUR.  

 

8.3 Strošek investicijskega vzdrţevanja 

Glede na izkušnje ţe realiziranih investicij in prejetih ponudb znašajo stroški vzdrţevanja 2.500,00 EUR/leto. 

Vsako peto leto pa načrtujemo večje vzdrţevalna dela v višini enoletne amortizacije. 

 

8.4 Finančni odhodki 

Ker bi v tej varianti občina v celoti financirala investicijo iz proračunskih sredstev ali z dodatnim 

zadolţevanjem, so kot finančni strošek predvidene obresti (stroški zadolţitve, obresti, zadolţenost občine, 

izpad moţnosti zadolţitve za druge investicije) na glavnico ocenjene po 10% letni obrestni meri. Višina teh 

stroškov je odvisna od glavnice. 
 

8.5 Vrednost investicije  

Vrednost investicije smo določili na podlagi pridobljenih predračunov. Vse cene so v EUR in brez DDV-ja. Pri 

investiciji v kotle velja za občino cena z DDV-jem.  

Tabela: Investicije (v EUR) 

 

Rekonstrukcija kotlovnice 59.700,00 

 

 
V skladu z aktualnimi razpisi s področja URE in OVE ocenjujemo, da bo občina kot investitor v rekonstrukcijo 
kotlovnice POŠ Čemšenik upravičena do nepovratnih sredstev, vsaj v višini 35% vrednosti investicije brez 
DDV-ja, kar znaša 17.412,50 EUR.  
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Tabela 4: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 
Vrednost investicije 

na koncu ekonomske 
dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Poslovni prihodki-
obstoječa strošek 

ogrevanja 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok komulativno 

2013 0 
 

59.700,00 16.504,80 3.608,27 -72.596,53 -72.596,53 

2014 1 
 

-17.412,50 15.290,70 14.721,72 16.843,52 -55.753,01 

2015 2 
  

15.341,25 15.016,16 -325,10 -56.078,11 

2016 3 
  

15.378,43 15.316,48 -61,95 -56.140,05 

2017 4 
  

15.401,83 15.622,81 220,98 -55.919,07 

2018 5 
  

18.725,24 15.935,26 -2.789,98 -58.709,05 

2019 6 
  

15.465,21 16.253,97 788,76 -57.920,29 

2020 7 
  

15.435,97 16.579,05 1.143,08 -56.777,21 

2021 8 
  

15.383,95 16.910,63 1.526,68 -55.250,53 

2022 9 
  

15.307,73 17.248,84 1.941,12 -53.309,41 

2023 10 
  

18.518,61 17.593,82 -924,79 -54.234,20 

2024 11 
  

15.130,34 17.945,70 2.815,35 -51.418,85 

2025 12 
  

14.958,13 18.304,61 3.346,48 -48.072,37 

2026 13 
  

14.747,96 18.670,70 3.922,74 -44.149,64 

2027 14 
  

14.491,20 19.044,12 4.552,92 -39.596,72 

2028 15 0 
 

17.503,10 19.425,00 1.921,90 -37.674,82 

FIRR 
     

negativna 
 

FNSV 
     

-46.154,07 
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8.6 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz tabele: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 59.700,00 EUR v letu 0; operativni stroški + prihodki 

 nepovratna sredstva v višini 17.412,50 EUR 

 ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

 diskontna stopnja p= 7%. 

 

 

 

FNPV = -46.154,07 EUR 

 

FIRR= negativen 
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9 VARIANTA Z INVESTICIJO ZASEBNEGA PARTNERJA 

Varianta bo povzročila naslednje vrste stroškov: 

• variabilni stroški ogrevanja in 

• fiksni stroški ogrevanja. 

 

9.1 Variabilni stroški ogrevanja 

Variabilni stroški ogrevanja so pri tej varianti odvisni od dogovorjene cene MWh koristne toplote med občino 

in zasebnim partnerjem. V praksi je višina tega zneska merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v javnem 

izboru zasebnega partnerja. Drug parameter pa je dejanska poraba toplote (koristna toplota) in je niţja od 

variante investicije občine v višini izgub na sistemu. Javnega partnerja zanima koristna toplota, ocenjujemo, 

da predstavlja koristna toplota 85% kurilne vrednosti porabljenega goriva 

 

V analizi smo upoštevali, da bo potrebna energija za ogrevanje šole na letnem nivoju znašala 88 MWh, 

občina pa bo toploto odkupovala po ceni 65 EUR/MWh (Cena za odkup toplote se določi v pogajanjih v 

postopku javnega naročanja – merljivi cilj za izbiro zasebnega partnerja). Ob upoštevanju, da ostale 

predpostavke v analizi drţijo, ta cena toplote na MW/h zagotavlja občini gospodarno izbiro za JZP, prav tako 

pa se predvideva, da ima zasebni partner še vseeno interes za investicijo. Pri variabilnih stroških se določi 

faktor letnega povečanja, ki je posledica spremembe cene energenta. V analizi predvidevamo, da je ta faktor 

2% letno. 

 

9.2 Fiksni stroški ogrevanja 

V primeru financiranja z modelom javnega zasebnega partnerstva bo zasebni partner, ki bo investiral v 

izvedbo vseh potrebnih del, občini izračunaval fiksne stroške, ki so posledica naslednjih nastalih stroškov: 

• stroški amortizacije opreme, 

• stroški financiranja (5%) in 

• stroški obratovanja, vzdrţevanja ter upravljanja. 

Ti stroški so določeni na podlagi izračuna, ki ga je v izraţenem interesu po sodelovanju v projektu navedel 

zasebni partner in pridobljenih ponudb drugih ponudnikov tovrstnih storitev. 

 
Tabela 5: Fiksni stroški ogrevanja (v EUR) 

Stroški amortizacije na letni ravni (v EUR brez DDV) 3.316,67 

Priznan strošek financiranja-obresti 5% 

Povprečni strošek financiranja na letni ravni 1.404,37 

Vsi fiksni stroški obratovanja, vzdrţevanja in upravljanja na letni 
ravni (Enko kot pri občini X 0,8 zaradi strokovnega  znanja in 
ekonomije obsega) 

4.000,00 

Fiksni stroški se ne usklajujejo z rastjo cen. 
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Tabela 6: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije s prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 
Vrednost investicije na 
koncu ekonomske dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok komulativno 

2013 0 
 

0,00 17.833,75 3.608,27 -14.225,48 -14.225,48 

2014 1 
  

14.594,76 14.721,72 126,96 -14.098,52 

2015 2 
  

14.712,23 15.016,16 303,92 -13.794,60 

2016 3 
  

14.832,06 15.316,48 484,42 -13.310,18 

2017 4 
  

14.954,28 15.622,81 668,53 -12.641,65 

2018 5 
  

15.078,94 15.935,26 856,32 -11.785,33 

2019 6 
  

15.206,10 16.253,97 1.047,87 -10.737,46 

2020 7 
  

15.335,80 16.579,05 1.243,25 -9.494,22 

2021 8 
  

15.468,10 16.910,63 1.442,53 -8.051,69 

2022 9 
  

15.603,04 17.248,84 1.645,80 -6.405,88 

2023 10 
  

15.740,68 17.593,82 1.853,14 -4.552,75 

2024 11 
  

15.881,07 17.945,70 2.064,62 -2.488,12 

2025 12 
  

16.024,27 18.304,61 2.280,34 -207,79 

2026 13 
  

16.170,34 18.670,70 2.500,36 2.292,58 

2027 14 
  

16.319,32 19.044,12 2.724,79 5.017,37 

2028 15 0 
 

16.471,29 19.425,00 2.953,71 7.971,08 

FIRR 
     

4% 
 

FNSV 
     

-2.820,44 
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9.3 Finančna neto sedanja vrednost 

Izračun neto sedanje vrednosti s podatki iz tabele: 

• Investicije ni zato je negativna NSV pričakovana 

• ekonomska doba investicije (v letih) i= 15 

• diskontna stopnja p= 7%. 

 

 

 

FNPV= -2.820,44 EUR 

 

FIRR= 4% 
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10 PRIMERJAVA VARIANT 

Tabela 7: Primerjava v EUR 

Varianta FNPV FIRR 

varianta brez investicije -170.756,81 negativna 

varianta z investicijo občine -46.154,07 negativna 

varianta z investicijo zasebnega partnerja -2.820,44 4 % 

 

Glede na analizo vseh treh variant ugotavljamo, da je varianta brez investicije nesmiselna, saj bo takšna 

odločitev v naslednjih petnajstih letih negativno vplivala na občinski proračun, prav tako pa je po tej varianti 

ogroţeno nemoteno funkcioniranje dejavnosti javnega pomena v času kurilne sezone zaradi progresivne 

nevarnosti odpovedi kotlov. 

 

Iz vidika javne porabe in v skladu z 8. členom veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se 

torej predlaga izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu, kar bo dodatno prikazano v poglavju z 

upoštevanjem druţbeno-ekonomskih učinkov projekta. 
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11 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

Na podlagi analizirane dokumentacije ocenjujemo, da je primerno merilo za izbor zasebnega partnerja 

najniţja ponujena prodajna cena toplote javnemu partnerju.  

 

V nadaljevanju prilagamo tabel s prikazom spreminjanja ponujene cene toplote zasebnega partnerja. 

 

P1 – Cena koristne toplote za MWh=65 EUR  

P2 – Cena koristne toplote za MWh=60 EUR (ocenjujemo, da ima zasebni partner pod to ceno izgubo iz 

tekočega poslovanja 

P3 - Cena koristne toplote za MWh=110 EUR (ocenjujemo, da nad to ceno javno-zasebno partnerstvo ni več 

upravičeno, javni partner investicijo realizira s proračunskimi sredstvi) 

  

 

 

Izbrana varianta  P1 P2 P3 

FNPV  FIRR FNPV  FIRR FNPV  FIRR 

Varianta z investicijo 
zasebnega partnerja 

-2.820,44 4%    1.626,98 8% -42.847,19 negativna 

 

Na podlagi analize občutljivosti ocenjujemo, da se lahko ponujena cena koristne toplote na MWh giblje med 

60 in 110 EUR. V nasprotnem primeru svetujemo občini, da investicije ne realizira po predlaganem modelu 

javno-zasebnega partnerstva. 
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12 DRUŢBENO EKONOMSKI UČINKI 

Ekonomsko vrednotenje druţbenih učinkov izhaja iz predpostavke, da je potrebno vloţke projekta opredeliti 

na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov. Kot izhodišče ekonomske analize upoštevamo denarne tokove iz 

finančne analize. Pri določanju kazalnikov ekonomskih učinkov je potrebno izvesti nekaj prilagoditev. 

Poznamo davčne popravke, popravke zaradi eksternalij ter popravke zaradi razlik v trţnih in obračunskih 

cenah. 

 

Investitor pričakuje, da bo rekonstrukcija kotlovnice zagotavljala pokrivanje potreb po toploti naslednjih 15 let.  

 

Druţbene učinke projekta je mogoče preverjati s pomočjo analize stroškov in koristi in le v premeru skupne 

enote, v katerih so ti izraţeni in ta enota je po navadi denar. Kriterij po katerem odločamo ali posamezni 

projekt izvedemo, je, da mora ta v ţivljenjski dobi prinesti pozitivno korist. Na ta način je mogoče upravičiti 

uporabo sredstev za izvedbo posameznega projekta. 

 

Pri vrednotenju učinkov projekta je potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki jih ta projekt ima, saj lahko 

na ta način ugotovimo ali je projekt sprejemljiv tudi iz druţbenega vidika. Druţbeno-ekonomskih učinkov ni 

vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno 

vplivajo na blaginjo ljudi. 

 

12.1 Koristi investicije 

Obnovljena infrastruktura za ogrevanje subjektov bo imela številne druţbeno-okoljske koristi. 

Projekt bo imel pozitivne učinke na okolje, saj se bo kot energent uporabljala lesna biomasa, ki se uvršča 

med obnovljive vire energije, prav tako pa ne povzroča emisij CO2 pri izgorevanju. Učinek investicije na 

okolje v denarju ocenjujemo na 1.500,00 EUR letno
1
. 

 

S sedanjim, dotrajanim sistemom prihaja do občasnih izpadov ogrevanja, kar vpliva na delo in počutje 

zaposlenih in drugih uporabnikov teh objektov. Z izvedbo projekta se predvideva zmanjšanje moţnosti okvar. 

Učinek investicije na druţbene koristi v denarju ocenjujemo na 1.000,00 EUR letno. 

 

Pri obeh variantah z investicijo smo  poskušali v denarju oceniti tudi vpliv same investicije v lokalno 

skupnost, dodatno zaposlovanje, pozitivne učinke pri izbranemu izvajalcu opreme, plačilo prispevkov drţavi 

za delavce pri montaţi in za delavce, ki bodo v naslednjih letih skrbeli za nemoteno delovanje celotnega 

sistema ter prihodka drţave v obliki davka na dodano vrednost pri investiciji in dodatnih davkov, ki jih bo 

upravnik sistema v petnajstih letih v obliki dobička vplačal v drţavno blagajno. Te učinke ocenjujemo 

povprečno v višini 2.000,00 EUR letno.  

 

Druţbeno ekonomskih koristi pri varianti brez investicije v analizi ne obravnavamo.  

 

Pri varianti z investicijo občine ocenjujemo druge koristi v višini 1.000,00 EUR, ki vključujejo v denarju 

ocenjene koristi lastnega opravljanja sistema (nadzor) in moţnosti prilagajanja na spremembe na trgu 

(padec cene energenta), razvoj tehnologij in moţnosti večjega vpliva na prihranek porabe energije z 

                                                   
1
 Vir: Carbon Pricing, Power Markets and Nuclear Power, OECD, 2011 
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investicijskimi vlaganji v objekte. V varianti z investicijo z javnim partnerjem s porabo energije vplivamo le na 

variabilni del cene toplotne energije.  

 

Pri varianti z investicijo z zasebnim partnerjem dodajamo druge koristi v višini 2.000,00 EUR letno in 

vključujejo, da občina za opravljanje s sistemom ne potrebuje zaposlenega ter v denarju ocenjenega učinka, 

da ne bo potrebno v občinskem proračunu zagotavljati sredstva za nenačrtovana vzdrţevalna dela, vendar 

lahko le-te prerazporedi na druge projekte. V tej varianti je manjše tveganje, ki je povezano z rastjo cen 

energenta in drugih storitev, saj se le-ta glede na predlagano določitev cene za odkup toplote za občino 

prilagaja le delno. V primeru kakršnih koli teţav v delovanju sistema, zasebni partner prevzame vso 

odgovornost za hitro in optimalno rešitev teţav. 
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Tabela 8: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije+družbeno ekonomskih učinkov projekta za varianto z investicijo občine s prikazom 

denarnega toka (v EUR) 

Leto Referenčno leto 

Vrednost 
investicije na 

koncu ekonomske 
dobe 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Poslovni 
prihodki-

obstoječi stroški 
ogrevanja 

Druţbeno-
ekonomski 

učinki 

Neto 
ekonomski 

tok 

Neto ekonomski 
tok komulativno 

2013 0 
 

59.700,00 16.504,80 3.608,27 
 

-72.596,53 -72.596,53 

2014 1 
 

-17.412,50 15.290,70 14.721,72 5.500,00 22.343,52 -50.253,01 

2015 2 
  

15.341,25 15.016,16 5.500,00 5.174,90 -45.078,11 
2016 3 

  
15.378,43 15.316,48 5.500,00 5.438,05 -39.640,05 

2017 4 
  

15.401,83 15.622,81 5.500,00 5.720,98 -33.919,07 
2018 5 

  
18.725,24 15.935,26 5.500,00 2.710,02 -31.209,05 

2019 6 
  

15.465,21 16.253,97 5.500,00 6.288,76 -24.920,29 
2020 7 

  
15.435,97 16.579,05 5.500,00 6.643,08 -18.277,21 

2021 8 
  

15.383,95 16.910,63 5.500,00 7.026,68 -11.250,53 

2022 9 
  

15.307,73 17.248,84 5.500,00 7.441,12 -3.809,41 

2023 10 
  

18.518,61 17.593,82 5.500,00 4.575,21 765,80 
2024 11 

  
15.130,34 17.945,70 5.500,00 8.315,35 9.081,15 

2025 12 
  

14.958,13 18.304,61 5.500,00 8.846,48 17.927,63 
2026 13 

  
14.747,96 18.670,70 5.500,00 9.422,74 27.350,36 

2027 14 
  

14.491,20 19.044,12 5.500,00 10.052,92 37.403,28 
2028 15 0 

 
17.503,10 19.425,00 5.500,00 7.421,90 44.825,18 

EIRR 
      

7% 
 

ENSV 
      

662,31 
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Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti 

Aproksimativni izračun ekonomske neto sedanje vrednosti z naslednjimi podatki je sledeč: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 59.700,00 EUR 

• ekonomska doba investicije (v letih)= 15 

• diskontna stopnja p = 7% 

 

ENSV= 662,31EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti  

EIRR= 7 % 
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Tabela 9: Izračun finančno ekonomskih izkazov investicije+družbeno ekonomskih učinkov projekta za varianto z investicijo zasebnega partnerja s 

prikazom denarnega toka (v EUR) 

Leto 
Referenčno 

leto 

Celotni 
investicijski 

stroški 

Celotni 
poslovni 
izdatki 

Celotni 
poslovni 
prihodki 

Druţbeno-
ekonomski 

učinki 
Neto ekonomski tok 

Neto ekonomski tok 
komulativno 

2013 0 0,00 19.006,30 3.608,27 
 

-15.398,04 -15.398,04 

2014 1 
 

18.661,18 14.721,72 6.500,00 2.560,54 -12.837,50 

2015 2 
 

18.859,99 15.016,16 6.500,00 2.656,17 -10.181,33 

2016 3 
 

19.062,77 15.316,48 6.500,00 2.753,71 -7.427,62 
2017 4 

 
19.269,60 15.622,81 6.500,00 2.853,21 -4.574,41 

2018 5 
 

19.480,57 15.935,26 6.500,00 2.954,69 -1.619,72 
2019 6 

 
19.695,76 16.253,97 6.500,00 3.058,21 1.438,48 

2020 7 
 

19.915,26 16.579,05 6.500,00 3.163,79 4.602,28 

2021 8 
 

20.139,14 16.910,63 6.500,00 3.271,49 7.873,76 
2022 9 

 
20.367,50 17.248,84 6.500,00 3.381,34 11.255,10 

2023 10 
 

20.600,43 17.593,82 6.500,00 3.493,39 14.748,49 

2024 11 
 

20.838,02 17.945,70 6.500,00 3.607,67 18.356,16 
2025 12 

 
21.080,36 18.304,61 6.500,00 3.724,25 22.080,41 

2026 13 
 

21.327,55 18.670,70 6.500,00 3.843,15 25.923,57 
2027 14 

 
21.579,68 19.044,12 6.500,00 3.964,44 29.888,00 

2028 15 
 

21.836,85 19.425,00 6.500,00 4.088,15 33.976,15 
EIRR 

     
18% 

 
ENSV 

     
12.481,26 
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Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti 

Aproksimativni izračun ekonomske neto sedanje vrednosti z naslednjimi podatki je sledeč: 

• vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)= 0 EUR 

• ekonomska doba investicije (v letih)= 15 

• diskontna stopnja p = 7% 

 

ENSV= 12.481,26 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti  

EIRR= 18 % 

 

12.2 Primerjava variant 

Tabela 10: Primerjava v EUR 

Varianta ENSV EIRR 

varianta z investicijo občine 662,31 7% 

varianta z investicijo zasebnega partnerja 12.481,26 18% 

 

Na podlagi analize z vključenimi denarno ocenjenimi druţbeno-ekonomskimi učinki ugotavljamo, 

da sta obe varianti primerni za izvedbo. V primeru variante z investicijo zasebnega partnerja 

ugotavljamo, da znaša ekonomska neto sedanja vrednost 12.481,26 EUR kar je več kot 

ekonomska neto sedanja vrednosti pri varianti z investicijo občine, ki znaša 662,31 EUR. 
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13 VARSTVO OKOLJA 

 
S spremembo načina ogrevanja bomo pričeli z izkoriščanjem obnovljivega vira energije, ki je tudi 
lokalno na razpolago. S tem bodo zmanjšani izpusti CO2 in druge emisije v okolje.  
 
V času izvajanja del bodo izvajalci del poskrbeli za ustrezno odstranjen odvečni in odpadni 
material. Ostali ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni in predvideni, saj 
negativnih vplivov na okolje ne bo. 
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14 KADRI 

 

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitor Občina Zagorje ob Savi je s 
svojimi zaposlenimi in eksternimi podizvajalci (po potrebi) tudi odgovorni nosilec celotnega 
projekta in  izvedbe investicije. Občina bo pred izvedbo investicijsko vzdrţevalnih in rednih del 
zagotovila strokovni nadzor nad deli. Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju. 
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15 OKVIRNI TERMINSKI PLAN 

 
Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva: 
 
Tabela 11 Okvirni terminski plan 

Aktivnost Mesec Leto 

Izdelava DIIP-a junij 2013 

Potrditev DIIP-a junij 2013 

Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) junij - julij 2013 

Začetek del avgust 2013 

Pregled  september 2013 

Zaključek projekta september 2013 
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16 UGOTOVITEV SMISELNOSTI INVESTICIJE 

Kot je iz dokumenta identifikacije investicije projekta ugotovljeno, je investicija potrebna iz 
stroškovnega vidika, ki vključuje tako finančno kot ekonomsko analizo, saj so bili v poglavju 4.3 
analizirane tudi druţbene koristi oziroma pozitivne eksternalije v primeru izvedbe investicije.  

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste 
investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 € in 500.000 € najmanj dokument 
identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € dokument identifikacije investicijskega 
projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije investicijskega 
projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € je treba zagotoviti dokument identifikacije 
investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 
stroški vzdrţevanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € se vsebina investicijske dokumentacije 
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne 
prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.  
 
Za predlagano investicijo v skupni oceni vrednosti v tekočih cenah z DDV-jem (59.700€ €) ne bo 
potrebno pripraviti investicijskega programa ali druge investicijske dokumentacije, saj ocenjena 
vrednost ne presega 500.000,00 €.  
 
Za obravnavano investicije je ţe izdelan popis potrebnih del in razširjen energetski pregled 
analiziranega objekta. 
 
Glede na izvedeno analizo ugotavljamo, da sta obe varianti »z« investicijo za investitorja Občino 
Zagorje ob Savi ekonomsko upravičeni in smotrni.  
 

Na podlagi opravljene analize ocenjujemo, da je iz vidika javne porabe opisano ter analizirano 

rekonstrukcijo kotlovnice POŠ Čemšenik ter ob upoštevanju 8. člena veljavnega Zakona o javno-

zasebnem partnerstvu najprimernejše izvesti v javno-zasebnem partnerstvu. Investitor naj opravi 

vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo in z najugodnejšim ponudnikom toplote podpiše 

dolgoročno pogodbo o odkupu toplote.  
 

Občini Zagorje ob Savi na podlagi pridobljenih podatkov ter prikazu finančne in ekonomske 

analize svetujemo, da se projekt izvede v javno zasebnem partnerstvu, pri čemer naj bo javni 

partner pozoren na dogovor o ceni toplote na MWh, način prilagajanja cene glede na rast cene 

energenta, na pogodbeno določen odziv na napake v delovanju ogrevanja in zagotovitvi, da bo 

toplota za ogrevanje na razpolago, ko bo za to potreba.  
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Za javni interes bi bilo potrebno ob predlagani lastniški strukturi poskrbeti predvsem preko 

institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega 

partnerja ter razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je 

potrebna posebna pozornost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. 


