REALIZACIJA NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016 od 01.01.2013 do 30.06.2013

PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program [naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana |Sprejeti Veljavni Realizacija |IND |IND Jzaletek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
Sifra NRP PRORACUN 2013 /30.6.2013 2013

1 2 3 4 5 6 3/2] 6/5
4001 ODDELEK ZA SPLOSNE ZADEVE
0402
04029001
OB142-09-0010 [Medobcinski inspektorat Zasavja 6.500 6.500 500 0 0 0 8 0 1.1.2010( 31.12.2016
040239002
OB142-07-0004 [Nakup racunalniske opreme 121.647 121.647 101.996 7.000 7.000 8.349] 84| 119 1.1.2007| 31.12.2016
0603
06039002
OB142-07-0001 [Inv.in inv.vzdrZ.upravnih prostor. 338.628 338.628 261.328 7.000 7.000 oy 77 0 1.4.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0002 |Nakup prevoznih sredstev 66.037 66.037 41.037 0 0 o] 62 0 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0003 |Nakup pisarniske opreme 107.690 107.690 85.417 8.000 8.000 727y 79 9 1.1.2007| 31.12.2016
0703
07039001
OB142-07-0005 |Opremljanje enot in sluzb CZ 80.588 80.588 63.971 8.000 8.000 5.383] 79| 67 1.1.2007| 31.12.2016
070339002
OB142-07-0006 |Opremljanje Gasil.zveze Zagorje 1.278.798| 1.278.798 6.843.810 152.000 152.000 75.827] 535 50 1.1.2007| 31.12.2016
1606
16069002
OB142-07-0008 |Nakup nepremicnin 946.077 946.077 633.004 90.000 90.000 6.927] 67 8 1.1.2007| 31.12.2016




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND Jzacetek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013
1 2 3 4 5 6 3/2] 6/5

4003 ODDELEK ZA DRUZBENE DEJAVNOSTI

IN GOSPODARSTVO
1102
11029001
OB142-08-0006 |Strukturni ukrepi v kmetijstvu 225.927 225.927 139.927 26.320 26.320 320] 62 1 1.1.2008( 31.12.2016
11029002
OB142-11-0013 [Obnova vasi in podezelja 4.000 4.000 0 1.000 1.000 0 0 0 1.1.2012| 31.12.2016
11029003
OB142-08-0007 [Male agromelioracije 134.652 140.385 79.362 19.080 24.813 14.524] 57| 59 1.1.2008| 31.12.2016
1402
14029001
OB142-12-0009 |Podjetno Zasavje 287.140 287.140 0 12.952 12.952 0 0 0 1.1.2013| 30.9.2014
1403
14039002
0OB142-11-0002 |Reg. destinacijska organizacija 95.529 95.529 37.265 36.265 36.265 ol 39 0 1.1.2011| 31.12.2013
1702
17029001
OB142-13-0003 |Nab. meril. dif. kap. za ZD Zagorje0 0 20.520 0 0 20.520 0 0] 25.3.2013| 31.10.2013
0OB142-13-0004 |Nab. defibrilatorja za ZD Zagorje 0 31.134 0 0 0 0 0 1.1.2014| 31.8.2014
1802
18029001
OB142-07-0022 |Obnova zas¢.in drugih kul.spom. 95.856 95.856 67.856 3.000 3.000 o] 71 0 1.1.2007| 31.12.2016
1803
18039005
OB142-07-0018 [Sanacija objekta KC DD Zagorje 668.779 668.779 604.779 55.000 55.000 55.000] 90| 100 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0024 |Inv.in inv.vzdrZ.v knjiz. M.Klopcica 73.876 73.876 53.731 5.000 5.000 2.855) 73| 57 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0058 |[lzgradnja knjiznice M.Klopcica 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2013| 31.12.2016
OB142-07-0091 |Kulturna dvorana Izlake 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2013| 31.12.2016




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND Jzacetek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013

1 2 3 4 5 6 3/2| 6/5
OB142-12-0013 |Energetska sanacuja DK Kisovec 339.853 293.509 8.760 331.093 284.749 0 3 0 1.1.2012| 31.12.2013
OB142-12-0017 |Zamenjava stresne kritine DK Kisovec 0 46.344 0 0 46.344 0 0 O] 27.6.2013| 31.12.2013
1805
18059001
0OB142-07-0020 |zavod za Sport - investicije 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0023 [Investicije Sportnih drustev 157.627 157.627 108.627 13.000 13.000 o] 69 0 1.1.2007| 31.12.2016
18059002
OB142-10-0010 |Mladinski center Zagorje 44.844 44.844 19.844 10.000 10.000 o] 44 0 5.9.2010] 31.12.2016
OB142-08-0018 |Objekt Partizan 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2011| 31.12.2016
1902
19029001
0OB142-07-0029 |Inv.in inv.vzdr.v enot. Vrtca Zag. 409.276 409.276 379.276 0 0 o] 93 0 1.6.2007| 31.12.2016
0OB142-11-0012 |Vrtec Zagorje-inv. enota Smrkci 4.108.152| 4.144.093 2.064.084 1.798.547| 1.834.488 2.520] 50 0] 18.11.2011( 31.3.2014
1903
19039001
OB142-07-0009 |Inv.in inv.vzdr.v OS Ivana Kavéi¢a 151.532 151.532 121.228 5.000 5.000 1.696] 80] 34 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0010 |Inv.in inv.vzdr.v OS T. Okrogarja 275.143 232.541 203.226 48.500 5.898 3.583] 87] 61 1.1.2007 31.12.2016
OB142-07-0026 |Inv.in inv.vzdr.v OS lvana Skvaréa 150.460 150.460 75.651 75.000 75.000 27.191] 50] 36 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0027 |Inv.in inv.vzdr.v OS dr.S. Gruma 157.357 157.357 65.862 9.500 9.500 8.005) 42| 84 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0066 |Ada.in izgr. priz. k OS T.Okrogar 2.103.781( 2.103.781 131.581 42.602 42.602 0 6 0 1.1.2009( 31.12.2016
OB142-12-0011 |Energetska sanac. Sole v Kisovcu 320.051 320.051 10.200 309.851 309.851 0 3 0] 23.10.2013| 31.12.2013
OB142-12-0012 |Energetska sanacija Sole Mlinse 280.318 280.318 9.840 0 0 0 4 0] 23.10.2013( 31.12.2014
OB142-13-0002 |Delna ener.sanacija oS T.Okrogar 286.266 286.266 2.880 42.602 42.602 2.880 1 71 26.2.2013| 31.3.2014
19039002
OB142-07-0016 |Inv.in inv.vzdr.v Glasbeni Soli 70.264 70.264 51.093 6.000 6.000 1.829] 73] 30 1.1.2007| 31.12.2016
19039004
OB142-07-0025 |Racunalniska oprema za oS 137.576 137.576 84.295 12.000 12.000 361] 61 3 1.1.2007| 31.12.2016




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND Jzacetek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013

1 2 3 4 5 6 3/2] 6/5
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
0403
04039003
0OB142-07-0090 |[Investicijsko vzdrZ. poslovnih pr. 156.621 156.621 90.816 5.805 5.805 0] 58 0 1.1.2008| 31.12.2016
1206
12069001
OB142-07-0069 |Remining lowex 226.987 230.987 95.814 29.500 33.500 1.327] 41 4 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-10-0015 |Spremljanje rabe energije 359.211 361.891 246.028 100.500 113.840 2.317] 68 2 1.11.2010{ 31.12.2016
1207
12079001
OB142-09-0005 |Daljinsko ogrevanije 809.350 809.350 193.468 245.000 245.000 14.118] 24 6 1.1.2010( 31.12.2016
1302
13029002
OB142-07-0035 |Inv.vzdrZ.in obn. obcinskih cest 862.802 932.653 786.989 189.000 258.851 263.187] 84| 102 1.12.2007| 31.12.2016
OB142-07-0043 |Nakup zemljis¢ za obcinske ceste 507.607 472.923 252.316 51.000 16.316 5.745) 53| 35| 1.12.2007| 31.12.2016
OB142-07-0051 |Plocnik RI1415 Eti-Valvazorjeva c. 108.816 108.816 108.816 0 0 0] 100 0 1.1.2006| 31.12.2016
0OB142-08-0011 |Ured. kroz.Rl 221 od. OIC Kisovec 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2009( 31.12.2016
OB142-08-0012 |Plocnik RIl 415 skozi Mlinse, prehod 93.476 93.476 16.476 6.000 6.000 o] 18 0 1.1.2009| 31.12.2016
OB142-09-0007 |Cel.pren. degr. povr.-C.B.Kidrica 1.450.179| 1.450.179 1.267.941 248.669 248.669 66.431] 87| 27] 19.5.2009| 30.9.2013
0OB142-10-0002 |Sanacija mostu pri IGM Zagorje 531.264 107.805 99.264 432.000 8.541 o] 92 0] 30.7.2010| 31.12.2013
OB142-10-0014 |Prenova pr.. ureditve na Izlakah 117.000 117.000 1.000 7.000 7.000 0 1 0 1.1.2010(| 31.12.2016
OB142-13-0005 |Rek.LC480281 odsek Borje Vranke 0 102.577 0 0 102.577 0 0 O] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0006 JUreditev hodnika za pesce v Kisovcu 0 90.725 0 0 90.725 0 0 0] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0007 |PZI rek.JP 982351 Pecarjeva cesta 0 24.900 0 0 24.900 0 0 O] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0008 |Preplas. cestis¢a LC 480011 v Zideh 0 62.098 0 0 62.098 0 0 0] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0009 |Preplas. cestis¢a LC 480161 Viderga 0 63.823 0 0 63.823 0 0 0] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0010 |Preplas. cestisca LC 480041 Zaplanina 0 50.233 0 0 50.233 0 0 0] 21.2.2013| 30.11.2013
OB142-13-0011 |Rek.JP 981381 Jar§e-iagar 0 31.406 0 31.406 21.2.2013( 30.11.2013




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND Jzacetek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013

1 2 3 5 6 3/2] 6/5
OB142-13-0012 |Preplas. cestisca JP 981471 Golce 0 25.526 0 25.526 0 31.12.2013
13029003
0OB142-07-0047 |Inv.vzdrZ.in obno. park.AP,PS, NZ 239.622 241.902 169.902 25.000 27.280 15.280] 70| 56 1.1.2007| 31.12.2016
13029004
OB142-07-0048 |Nov. ininv.vzdrZ.jav. razsvetljave 221.704 221.704 166.698 10.000 10.000 9.994] 75| 100 1.12.2007| 31.12.2015
OB142-11-0011 |Ener.udi.prenova jav.razsvetljave 293.738 293.738 231.995 216.015 216.015 154.608] 79| 72 1.1.2012| 28.2.2013
13029006
OB142-07-0089 |Obvoznica RI-221 Plaz Ruardi 1.056.283 1.057.912 27.912 20.000 21.629 21.629 3] 100 1.1.2011| 31.12.2016
0OB142-09-0011 |Sof.drZ. cest-C. zmage-Kolodvor.c. 79.996 78.367 29.992 25.200 23.571 5.196] 38| 22 1.1.2011| 31.12.2014
1502
15029001
OB142-07-0070 |lzgradnja regijske deponije Unicno 29.310.072| 2.646.173 460.505 1.821.517 1.821.517 44584 17 2 1.1.2007| 31.12.2015
0OB142-07-0071 |Zbirni center komunal. odpadov 101.282 101.282 61.282 10.000 10.000 0] 61 0 1.1.2008( 31.12.2016
15029002
OB142-07-0065 |Inv.in inv.vzdr.jav. kanal.sis.in CN 2.931.072 2.931.072 1.417.846 1.101.694| 1.091.694| 138.468] 48| 13] 1.12.2008| 31.12.2015
0OB142-07-0072 |Kolektor in CEN Zagorje - Kisovec 9.790.635| 9.790.635 371.790 8.021.517| 7.971.517 9.188 4 0 1.1.2011| 31.12.2014
OB142-07-0073 |Kolektor in CN Izlake 107.131 107.131 57.131 0 0 0] 53 0 1.1.2007| 31.12.2015
1603
16039001
OB142-07-0062 |Vodovod Cemsenik 123.825 114.555 55.425 20.600 11.330 2.200] 48| 19 1.1.2009| 31.12.2016
OB142-07-0063 |Vodno zajetje Semnik 52.400 52.400 2.400 600 600 600 5| 100 1.7.2010| 31.12.2016
OB142-07-0064 |Vodovod Peske Kandrse 102.247 102.247 7.247 55.000 55.000 0 7 0 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0074 |Inv.in inv.vzdrZ.javnih vod.sistem. 827.804 827.804 308.218 163.000 163.000 63.414] 37| 39 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0076 |Vodni zbiralnik Strahovlje 297.586 297.586 22.586 0 0 0 8 0 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0077 |Monitoring javnih vod. sistemov 210.852 225.852 130.359 40.000 55.000 19.507] 58| 35 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0078 |Vodovod lzlake 428.716 428.716 302.383 55.519 55.519 29.186] 71| 53 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0079 |Vodovod Pusave 36.033 36.033 11.033 0 0 0] 31 0 1.1.2007| 31.12.2016




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND |zacletek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013

1 2 3 4 5 6 3/2] 6/5
0OB142-07-0080 |Vodovod Prvine 156.501 149.202 88.853 8.000 701 352] 60| 50 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0081 |Vodovod Sentlambert 126.075 121.075 51.075 5.000 0 o] 42 0 1.1.2007| 31.12.2016
OB142-07-0082 |Vvodovod Colnisce 69.466 64.466 4.466 5.000 0 0 7 0 1.1.2010( 31.12.2016
0OB142-07-0083 |Vodovod Podkum 292.622 276.892 203.112 37.000 21.270 2490 73| 12 1.1.2007| 31.12.2016
0OB142-07-0084 |Vodovod Mlinse 164.160 120.160 72.600 54.500 10.500 2.940] 60| 28 1.1.2007| 31.12.2016
16039002
OB142-07-0060 |Mrliska veZica v Kolovratu 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 1.1.2012| 31.12.2016
OB142-07-0085 [|Pokopaliice Sentlambert 40.550 40.550 10.550 5.000 5.000 0] 26 0 1.1.2012| 31.12.2016
OB142-07-0086 |Pokopalis¢e Zagorje 128.396 128.396 8.199 25.197 25.197 0 6 0 1.1.2011| 31.12.2016
OB142-11-0009 |Mrliska veZica Zagorje 17.802 17.802 6.802 2.000 2.000 o] 38 0 1.1.2011| 31.12.2016
16039003
OB142-07-0054 |Inv.vzdrZ.in obn. obj.za rekreac. 499.500 499.986 422.106 40.000 40.486 37.606] 84 93 1.1.2007| 31.12.2016
16039005
OB142-07-0087 |Kom.urejanje stavbnih zemljis¢ 521.354 528.653 418.653 15.000 22.299 22.299] 79| 100 1.1.2007| 31.12.2016
1605
16059003
OB142-07-0088 |Inv. vzdrZevanje stanovanj 664.514 634.514 349.191 165.000 135.000 59.677] 55| 44] 1.1.2007| 31.12.2016
5005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
1505
15059001
OB142-13-0001 |EKO park v Zagorju ob Savi 0 479.524 0 0 11.113 0 0 o] 1.1.2014| 30.6.2015




PU-skrbnik Celotno obdobje izvajanja projekta Leto 2013
GPR-gl.program |naziv NRP Sprejeta Veljavna Realizirana [Sprejeti Veljavni Realizacija |IND [IND Jzacetek konec
PPR-podprogra. vrednost vrednost vrednost plan plan jan/jun financir. financir.
sifra NRP PRORACUN 2013 (30.6.2013 2013
1 2 3 4 5 6 3/2] 6/5
5001 KS CEMSENIK
1302
13029002
OB142-10-0009 |Obn. in razvoj vasi v KS Cemsenik 94.272 94.272 51.594 42.867 42.867 189] 55 0]01.01.2011. | 31.12.2013
5002 KS IZLAKE
0602
06029001
OB142-12-0010 |VzdrZevanje poslov. stavbe v KS Izlake 17.000 17.000 0 17.000 17.000 9.508 0] 56 1.1.2013| 31.12.2013
SKUPAI 69.334.253| 43.427.782| 21.030.782] 16.456.036| 16.415.850| 1.232.132] 48 8













8.629.246



